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Realizar correctamente las obras de terracería en los proyectos de construcción 
es trascendental, ya que de ello depende que la estructura construida funcione 
según lo previsto en el diseño. 
Con la finalidad de que el supervisor tenga claro el procedimiento que se debe 
ejecutar, se realizó el presente trabajo de investigación; procurando incluir en él 
todos los elementos que constituyen la labor de supervisar una obra de 
terracería, así como las etapas en que esta se divide.  
Esencialmente, la función del supervisor es verificar que el proyecto se ejecute 
de acuerdo a las especificaciones contractuales y técnicas, optimizando cada 
actividad para obtener los resultados más favorables respecto a la calidad, el 
tiempo y el costo. 
Las obras de terracería constan de etapas claramente definidas, y en cada una 
de ellas se debe utilizar la maquinaria idónea y los ensayos de laboratorio 
correspondientes;  para conocer detalladamente el tipo de material con el que 
se ha de trabajar. Una obra de terracería se complementa de forma ideal 
construyendo elementos de drenaje, que ayuden a evitar daños producidos por 
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Cuando se inicia un proyecto de terracería siempre se necesita de un 
profesional que vigile el proceso constructivo de modo que se pueda asegurar 
que el trabajo se ha realizado de manera adecuada; es por ello que se requiere 
la participación de un supervisor. Dado que el supervisor debe conocer bien 
todo lo relativo a los trabajos de terracería, es de suma importancia contar con 
una guía confiable que presente los elementos necesarios para realizar la 
supervisión apropiadamente. Con ese fin se elaboró el presente trabajo de 
graduación. 
El objetivo principal es lograr un trabajo de graduación que reúna los requisitos 
necesarios para ser una guía eficaz para cualquier estudiante de ingeniería civil 
o ingeniero civil, al que se le adjudique la supervisión de una obra de terracería. 
Se han considerado detalladamente los elementos principales que 
corresponden a esta área tan importante de la ingeniería civil, para lograr la 
eficiencia requerida en cada proyecto. 
Se presentan inicialmente los antecedentes, el planteamiento del problema, los 
objetivos, los alcances, las limitaciones y justificación de la investigación; que 
reflejan la necesidad de contar con un documento de consulta profesional en el 
cual se puedan esclarecer las dudas que surgen en el campo laboral.  
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A continuación se describen los conceptos principales concernientes a la 
supervisión, poniendo en evidencia su importancia y la necesidad de contar con 
ella en cada proyecto.  
Luego se detallan las funciones que debe desempeñar todo supervisor antes, 
durante y después de un proyecto que le haya sido asignado, logrando con ello 
la máxima eficiencia posible.   
Para finalizar se exponen los conceptos correspondientes a los trabajos de 
terracería, el orden de las etapas en que esta se divide y la maquinaria más 
apropiada utilizada en cada una de estas etapas, logrando con ello la 
comprensión y claridad del proceso que se sigue en esta área tan importante; 




























Con frecuencia nos encontramos con el hecho de que un ingeniero civil recién 
graduado, al ser contratado para la supervisión de un proyecto en particular, no 
cuenta con una guía que le indique cómo realizar su trabajo. Hablando 
específicamente de la supervisión de obras de terracería, no se cuenta con un 
documento que indique cuáles son las responsabilidades de un supervisor y 
cuáles son los requerimientos que este debe solicitar a los responsables del 
proyecto que le ha sido asignado.  
A causa de la demanda habitacional y comercial, en constante crecimiento, del 
área urbana de El Salvador, las edificaciones son cada vez más altas; debido a 
lo cual el cuidado que se debe tener en la ejecución de la compactación de 
suelos crece proporcionalmente.  
Se hace necesario elaborar un documento de consulta confiable, que sirva de 
guía al estudiante de ingeniería civil y a los ingenieros civiles; con el fin de 
puntualizar las acciones de control que se deben llevar a cabo, antes, durante y 
en la finalización de un proceso constructivo. Indudablemente el ingeniero 
encargado de la supervisión del proyecto debe tener claro el alcance, autoridad 
y limitaciones que corresponden a su cargo. 
La necesidad de contratar un ingeniero supervisor para un proyecto de 
construcción se debe a razones como: 
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a) El propietario se ve en la necesidad de contratar a un técnico que ejecute la 
supervisión por él, garantizándole la calidad de la obra. 
b) Cuando el cliente no cuenta con el tiempo para supervisar sus obras, delega 
esta responsabilidad. 
c) Algunos proyectos exigen que la persona que supervisa, sea un especialista. 
 
El cliente pretende responsabilizar a una empresa supervisora de la vigilancia 
de la obra, garantizando así su inversión y la obtención de las mejores 
condiciones de calidad, tiempo y costo. 
La razón principal de la contratación es la confianza en la capacidad profesional 
y honestidad del supervisor; es por eso que, al contratar al supervisor, este 
adquiere adicionalmente la obligación moral de velar por su prestigio profesional 








1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La supervisión de la obra de terracería es uno de los factores fundamentales en 
todo proyecto de construcción, razón por la cual es imprescindible prestarle la 
atención debida, de no hacerlo podrían producirse problemas relevantes 
durante el desarrollo del proyecto o algún tiempo después de finalizado.  
El problema principal que enfrenta el ingeniero civil recién graduado es que se 
le asigne la supervisión de un proyecto de terracería sin tener una guía que le 
esclarezca las medidas a tomar durante la ejecución del mismo, para garantizar 
que la obra se ha realizado de forma correcta.  Sólo en casos aislados se puede 
contar con algún ingeniero civil con experiencia que en algún momento brinde 
su asesoría, en la mayoría de los casos el supervisor principiante no sabe cómo 
realizar su trabajo. Desarrollar la habilidad sólo con la práctica requiere tiempo y 
en el proceso se cometen muchos errores de considerable magnitud. 
Se vuelve indispensable elaborar un documento que plantee la forma adecuada 
de trazar un plan de trabajo que haga eficiente la supervisión, para lograr el 








Elaborar un documento de consulta confiable para la supervisión de obras de 
terracería en proyectos de construcción. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Elaborar un glosario de los conceptos utilizados en la supervisión de 
obras de terracería. 
 Realizar un catálogo de la maquinaria y equipos utilizados en un 
proyecto de terracería. 
 Determinar las diferentes etapas que corresponden a una obra de 
terracería. 
 Conocer los ensayos que se deben realizar a los diferentes tipos de 
suelo a utilizar en el proyecto. 
 Definir el papel del supervisor de una obra de terracería en un proyecto 
determinado. 






1. Se conocerá las funciones del supervisor en un proyecto de 
construcción. 
2. Se logrará generalizar la aplicación de la metodología de trabajo a 
cualquier obra de terracería, sin importar el tipo de proyecto de que se 
trate. 
3. Se conseguirá la adquisición del conocimiento de los diferentes tipos de 
ensayos que se deben realizar a un tipo de suelo determinado antes de 
iniciar la obra y cuando ésta está en ejecución. 
4. Se tendrá conocimiento de los diferentes equipos utilizados en una obra 
de terracería. 
5. Se tendrá una idea clara y precisa de las etapas de un proyecto de 












 Los datos obtenidos para la investigación se deben extraer directamente 
de la observación del trabajo en campo, lo cual podría elevar los costos 
de la misma, además el acceso a los proyectos es restringido por las 
autoridades responsables. 
 Al no contar con el conocimiento de metodologías claramente definidas, 
se necesitaría suficiente tiempo para elaborar una, a partir de la 
optimización de los procesos investigados, lo que podría prolongar 
mucho tiempo la investigación. 
 Al programar la investigación de campo acorde a la programación del 
proyecto modelo, se podría enfrentar el hecho de que en dicho proyecto 











Con la intención de lograr un desempeño eficiente de la supervisión de obras de 
terracería, elaborar un documento de consulta confiable lograría evitar errores 
comunes como: 
 Retrasar el proyecto por no saber qué hacer en un caso específico. 
 Aprobar procesos de compactación inadecuados o equipos inapropiados 
para el tipo de suelo seleccionado. 
 No saber que ensayos se deben realizar al suelo, antes y durante los 
procesos de compactación, tanto de suelo natural como de suelo-
cemento. 
 Desconocer en qué casos es recomendable usar suelo natural, suelo 
cemento y/o lodocreto. 
 Ignorar cuales son las proporciones más usuales para la compactación 
en cimentaciones o en rellenos. 


























2.1 LA SUPERVISIÓN. 
 
“No cabe duda de que de nada serviría que un proyecto determinado fuera 
cuidadosamente elaborado, si por alguna circunstancia se descuidan los 
procedimientos de construcción del mismo. Todo proyecto que haya sido bien 
elaborado, merece y debe ser bien construido”. (Crespo Villalaz, 1979) 
 
DEFINICIÓN: La Supervisión es la actividad de vigilar, coordinar y comprobar el 
cumplimiento, a tiempo, de las condiciones técnicas y económicas acordadas 
entre el Cliente y el Contratista. 
La definición anterior es la base para afirmar que el objetivo principal de la 
supervisión es lograr que la obra sea efectuada en el tiempo establecido por el 
contrato, conforme a la calidad especificada y exigida por las NORMAS 
TÉCNICAS y según el costo calculado en el presupuesto inicial. 
En resumen, los objetivos básicos de la supervisión son: 
A) Control de Tiempo. 
B) Control de las especificaciones contractuales y técnicas. 
         B.1) Control de Calidad. 






2.2 ALCANCE DE LA AUTORIDAD DE LA SUPERVISION. 
El Cliente será la única autoridad superior, durante y a la terminación de la obra. 
La Supervisión está facultada para dirigir la obra y tomar las decisiones 
correspondientes a sus funciones, las que serán acatadas por el Contratista. La 
Supervisión no tiene autoridad para celebrar convenio alguno, verbal o escrito, 
que modifique en cualquier forma los compromisos contractuales entre el 
Cliente y el Contratista. 
La supervisión tiene facultad para: 
• Someter a consideración y aprobación del Cliente los precios unitarios de 
conceptos de trabajo no incluidos en el contrato. 
• Ordenar al Contratista la suspensión total de la obra, cuando a juicio de 
La Supervisión alguna parte de dicha obra se esté ejecutando fuera de las 
especificaciones o en forma que ponga en peligro la seguridad de la misma o 
de terceras personas; podrá ordenar la suspensión de sus trabajos en esa parte 
de la obra hasta que se corrija lo que motivó la suspensión. Si es la totalidad de 
la obra la que se suspenderá, La Supervisión deberá informar de inmediato al 
Cliente y este será el que ordenará al Contratista lo que debe hacer al respecto. 
• Negociar con terceros, a nombre del Cliente, sobre indemnizaciones por 






2.3 FUNCIONES GENERALES DE LA SUPERVISION. 
 
La Supervisión debe representar y asesorar al cliente en todo lo relacionado 
con: 
• Dirigir, vigilar y controlar el desarrollo de la obra en sus aspectos de 
calidad, costo y tiempo, apegado al proyecto aprobado por el Cliente al inicio, o 
a las modificaciones que surjan durante la ejecución de la obra; procurando el 
cumplimiento de los términos del contrato. 
• Asesorar al Contratista en los aspectos técnicos y administrativos de la 
obra, de acuerdo a los lineamientos administrativos del Cliente. 
• Llevar registro escrito y fotográfico de todo lo que acontece en la obra, 
durante su ejecución, así como a la terminación de la misma, de acuerdo con 
los lineamientos estipulados por el Cliente. 
• Informar al Cliente sobre el desarrollo y ejecución de la obra. 
• Notificar al Cliente y al Contratista sobre todo lo que se requiera para la 
buena ejecución de la obra. 
• Cuantificar y evaluar la obra que se va ejecutando, así como la faltante, 
para efecto de pago oportuno al Contratista. 
• Acudir al Cliente para conciliar diferencias con el Contratista. 
• Proporcionar el contenido oportuno y completo de la Información que 
necesiten el Cliente y el Contratista. 
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• Las relaciones con el Contratista, que se ajusten dentro de un marco de 
ética profesional al cumplimiento de las responsabilidades. 
• Que los equipos técnicos e instrumentos que se utilicen en la supervisión 
sean los adecuados para desempeñar los trabajos. 
• Las Normas Técnicas que deben aplicarse durante la ejecución de la 
obra. 
• La entrega de los planos de obra terminada, simultáneamente con la 
liquidación de la obra. 
• El personal que utilice para cumplir sus funciones, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, en las diferentes especialidades para garantizar la 
calidad de los servicios profesionales de supervisión.  
 
El Cliente por su parte, podrá prescindir de cualquier personal de supervisión 
asignado a la obra, por asi convenir a sus intereses. La plantilla del personal de 
supervisión de obra, se someterá a la aprobación del cliente.  
 
El personal que utilice la Supervisión para llevar a cabo los servicios, deberán 
estar capacitados y conocer: 
- La Organización general del Cliente. 
- El Proyecto previamente aprobado de la obra y el objetivo que se 
persigue. 
- Los programas de la obra. 
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- Las especificaciones generales y técnicas de construcción del Cliente. 
- Del contrato que el Cliente celebre para la construcción de la obra. 
- Los alcances de los precios unitarios del contrato y de los precios 
especiales que se autoricen. 
 
2.4 MEDIOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LA SUPERVISION. 
El Cliente establecerá con La Supervisión los medios a través de los cuales se 
mantendrá la comunicación, que permita recoger y transmitir la información 
veraz, oportuna, objetiva y adecuada, para conocer en forma ordenada y 
periódica el estado en que se encuentren el desarrollo y ejecución de la obra. 
Dichos medios de comunicación entre La Supervisión, el Cliente y el Contratista 
para todo asunto relacionado con la obra, se darán a conocer oportunamente. 
Las comunicaciones entre la Supervisión y el Contratista siempre se deberán 
dirigir al representante en la obra, con copia al Cliente. 
Para lograr que el Cliente este constantemente enterado del desarrollo y 
ejecución de la obra en sus diversos aspectos la Supervisión, a través de los 
canales autorizados, hará un informe de lo acontecido oportunamente. Estos 
informes serán los que ordinariamente elaborará y entregará al Cliente, y este 
podrá pedir otros informes o introducir modificaciones a los ya establecidos.  
Los informes serán:  




- Extraordinarios.  
- Y de finalización de la obra.  
 
La Supervisión al inicio de los trabajos de la obra, entregará al Cliente un 
informe que contenga:  
• Nombre y descripción de la obra. 
• Nombre del contratista. 
• Monto y plazo de ejecución del contrato. 
• Fecha real de inicio de obra (todo conforme a los formatos propios del 
Cliente). 
 
La Supervisión presentará al Cliente los informes de obra periódicos (suelen ser 
mensuales), en los que se recopile toda la información necesaria que muestre 
con precisión, claridad, objetividad y sencillez, lo que ha ocurrido en cuanto al 
desarrollo de la obra en el período correspondiente y en su caso, lo que espera 
que ocurra en el futuro. Dicha información se realizará conforme lo estipule el 
Cliente. 
Los informes extraordinarios serán aquellos que traten sobre asuntos 
específicos o casos imprevistos que se presenten, tales como suspensión 
parcial o total de obra o algún otro evento que sea conveniente informar al 
Cliente, mismos que se producirán a solicitud del Cliente por iniciativa de la 
Supervisión y deberán entregarse por el medio autorizado. 
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El informe de finalización de la obra, la Supervisión, deberá entregarlo al Cliente 
anexando la bitácora.  
Los correos electrónicos serán el medio que utilizará el Cliente para comunicar 
a La Supervisión sus órdenes, así como cualquier otro asunto relacionado con 
la obra y con los servicios de Supervisión; el mismo medio utilizará la 
Supervisión para transmitir cualquier asunto al Contratista. 
La Supervisión llevará un registro y archivo consecutivo de estas 
comunicaciones y transmitirá de ellas al Contratista lo que corresponda, 
mediante copia de dichas comunicaciones. 
Las bitácoras son el medio de comunicación oficial y legal entre el Cliente, La 
Supervisión y el Contratista, las anotaciones que se registren en la bitácora se 
refieren exclusivamente a la obra y serán principalmente las relativas a: 
órdenes, modificaciones, solicitudes, autorizaciones, cambios, aclaraciones al 
proyecto, a los programas y a los presupuestos. 
Todo su contenido tendrá validez legal para las partes que intervienen en la 
emisión y recepción de dichas anotaciones. La bitácora estará actualizada 
permanentemente y deberá contarse con ella desde el inicio de la obra. 
I. La bitácora se iniciará con el registro de las firmas de las personas 
autorizadas para emitir y recibir las comunicaciones por este medio, asi como la 
fecha de iniciación de obra y terminará con el registro de los últimos detalles de 
la recepción final. 
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II. Es obligación de la Supervisión reunir en la bitácora las firmas, dándose 
por enteradas, de las personas autorizadas para recibir las comunicaciones por 
medio de ella, tanto por parte del Cliente, del Contratista y de la propia 
Supervisión. 
Para el registro en la bitácora se requiere que se reúnan datos durante cada día 
de trabajo, en forma de memoria descriptiva, de las condiciones que se 
presenten y acontecimientos tales como: 
 Condiciones climatológicas. 
 Iniciación de las distintas etapas de la obra. 
 Modificaciones. 
 Entradas y salidas de equipo del Contratista. 
 Apertura de nuevos frentes de trabajo. 
 Suspensiones de obra y sus causas. 
 Juntas de trabajo. 
 Visitas de funcionarios del Cliente y de otras personas. 
La Supervisión hará, a su juicio, apreciaciones generales de la capacidad 
técnica, económica y administrativa del Contratista y las pondrá en 
conocimiento del Cliente, por medio de las bitácoras, tanto en los informes 






2.5 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 
2.5.1 INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISION. 
La empresa supervisora proporcionará al Cliente los datos y registros 
necesarios para firmar el contrato de prestación de servicios, incluyendo en su 
caso las fianzas respectivas, iniciando sus actividades a partir de la fecha que 
fije el Cliente por orden escrita, siendo esta cuando menos con un mes de 
anticipación a la iniciación de la obra. 
La Supervisión entregará al Cliente y al Contratista su organigrama para efectos 
de comunicación oficial. También proporcionará la nómina de los profesionales 
y técnicos asignados a la supervisión de la obra. Establecerá conjuntamente 
con el Cliente y el Contratista un directorio de la obra, con los datos de los 
funcionarios y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar 
fácilmente, así como los de las autoridades y organismos que tengan relación 
con la obra. 
Se establecerá conjuntamente con el Cliente el o los laboratorios que se 
emplearán para el control de la calidad de la obra. Se solicitará al Cliente los 
documentos relativos a la ejecución del proyecto: planos, especificaciones y 
normas, precios unitarios, incluyendo sus alcances detallados, los contratos y 
pedidos de materiales, programas, presupuestos, los documentos 
correspondientes a permisos y licencias oficiales; así mismo las normas de 
Supervisión y el Instructivo de Operación para la Supervisión de Obra. 
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Se debe obtener del Cliente o, en su caso, preparar la papelería y formatos que 
se utilizarán en el control y verificación de la obra. Se realizará la apertura de la 
bitácora de la obra. Se efectuarán juntas iniciales, para revisar las relaciones de 
trabajo y canales de comunicación entre los participantes en la ejecución de la 
obra. 
La Supervisión revisará los requisitos de vigilancia, seguridad e higiene de la 
obra, de sus colindancias y de la vía pública conjuntamente con el Cliente y el 
responsable de estos aspectos por parte del Contratista. 
Al recibir la documentación correspondiente a la ejecución de la obra, La 
Supervisión procederá a estudiarla en forma pormenorizada, para familiarizarse 
con las diversas partes del proyecto y sus características. Con toda la 
información anterior la Supervisión dará un informe completo al Cliente de las 
condiciones del contrato. 
 
2.6 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION AL INICIO DE LA OBRA. 
2.6.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
La Supervisión deberá verificar la poligonal del proyecto (envolvente del predio) 
y la localización de bancos de marca antes de iniciar cualquier actividad. 
En caso de que la empresa que realizó el levantamiento topográfico tuviera un 
error, el Cliente le ordenará a la misma que corrija la poligonal y le entregue a 
La Supervisión físicamente los vértices, distancias, ángulos, rumbos y bancos 
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de marca. En las oficinas de La Supervisión se deberá levantar una constancia 
de trabajo en la cual se manifestará, la corrección de la poligonal, procediendo 
conjuntamente a verificar físicamente dicha poligonal, para posteriormente 
firmar la constancia. Una vez concluida la corrección de la poligonal, se le 
entregará físicamente a la constructora los vértices, rumbos, distancias y 
bancos de marca, mediante una nota de bitácora para que comience la 
constructora los trabajos que tiene contratados. 
El levantamiento y nivelación deberán conservarse como auxiliares en la 
cuantificación de los volúmenes de obra ejecutada. 
 
2.7 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 
2.7.1 APERTURA DE BITÁCORAS. 
La Supervisión deberá abrir dos bitácoras: 
• Bitácora de supervisión de obra, que será la que rija la comunicación entre El 
Cliente, La Supervisión y El Contratista. 
• Bitácora para una institución determinada; en algunos proyectos, la institución 
que otorga los permisos de construcción, solicita se lleve una bitácora emitida 




Las bitácoras existen por una razón muy sencilla: en conjunto los técnicos que 
intervienen directa o indirectamente en la extensión de los procesos 
constructivos, no contemplan en planos, especificaciones, programas y 
presupuestos, lo que será la obra terminada. Al no prever en planos y/o 
especificaciones lo que habrá de resultar una vez construido, se presenta la 
necesidad de complementar el contrato con una serie de documentos técnicos 
que permitirán durante el desarrollo de los trabajos, contar con un recurso legal 
a fin de controlar y modificar lo establecido inicialmente para ajustarlo a la 
realidad. Estos recursos legales son las bitácoras. 
Se considera que las bitácoras, son los elementos más determinantes para la 
buena marcha de los trabajos, por su carácter legal, para efectos técnicos, 
tienen la misma legalidad que los contratos. 
Cuando se encuentra una libreta de bitácora elaborada con propiedad, se tiene 
la seguridad que refleja una obra limpia y ordenada. 
La Supervisión de obra como representante del Cliente, se vale de la bitácora 
de obra para ordenar al Contratista los trabajos, regular su desarrollo y ejercer 
el control de la misma. La bitácora como instrumento de control, fue concebida 
pensando en la Supervisión. 
En resumen la Bitácora de obra es un instrumento de carácter jurídico para 
establecer un orden y un equilibrio entre el Cliente, la Supervisión y el 
Contratista. La Supervisión transmite las órdenes pertinentes al Contratista a 




Es fundamental para el supervisor contar con una metodología acorde a la 
responsabilidad del cargo, además de aplicarla a todas las funciones cotidianas, 
basando toda su actividad en el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL. 
Comprenden como ya se mencionó, los controles de CALIDAD, TIEMPO Y 
COSTO, los cuales se operarán de acuerdo a las siguientes descripciones: 
A-) CONTROLES DE CALIDAD. 
Estos controles son regulados por las especificaciones, la mano de obra 
utilizada, así como las normas técnicas reglamentarias que proporcionan los 
fabricantes de materiales, maquinaria o equipos. La mejor manera de hacer 
algo es seguir las indicaciones de los fabricantes. Dicen los expertos en este 
tema que es más fácil, más barato y desde luego más rápido hacer las cosas 
bien y al primer intento. 
Cualquier cosa que se elabore de manera diferente a lo mejor, ya sea de 
carácter técnico o administrativo, implicará un sobrecosto al requerir de 
correcciones, así como otro costo al generar un retraso a todo el proceso 
constructivo. 
Se deberá entender que es mejor prevenir todas las situaciones y estar 
realmente preparados para cuando deba realizarse cada parte del proceso 
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constructivo. Es importante decir que los controles de calidad son diferentes 
según el momento en que se aplican. 
- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. Este tipo de control es de carácter 
preventivo, que se aplica estableciendo procedimientos sencillos que puedan 
proporcionar anticipadamente la certeza de que los materiales son los indicados 
y cumplen las normas de calidad del fabricante, los procedimientos 
constructivos son los correctos y el orden de ejecución es lógico y conforme al 
programa de obra. 
- CONTROL DE CALIDAD. Significa estar pendientes, de que todo se 
elabore a tiempo, con los materiales debidos y por medio de los procedimientos 
adecuados. 
- COMPROBACIÓN DE CALIDAD. Se presenta después de realizado el 
procedimiento constructivo. 
- MÉTODO PARA EL CONTROL DE CALIDAD: CONTAR CON 
ESPECIFICACIONES COMPLETAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES. 
Carecer de especificaciones representa que cada quien habrá de hacer las 
cosas como mejor le parezca o como mejor le convenga; como la función de la 
Supervisión es precisamente evitar esto, es importante y se deberá trabajar con 
las especificaciones, ya que son los parámetros con los cuales se exigirá el 
cumplimiento de calidad sin necesidad de discutir lo incumplido; es necesario 
recordar que no se podrá pedir algo que no está escrito y no es conocido antes 
de iniciar los trabajos. En atención a lo mencionado, el supervisor deberá 
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solicitar por escrito dichas especificaciones después de haber analizado el 
contenido de los anexos técnicos del contrato. Con la aprobación y apoyo del 
Cliente es preciso, revisar y estudiar con todo detenimiento las especificaciones 
y con base en este estudio determinar los faltantes para marcarlos en el 
reclamo que se realice. En caso de que no se proporcionen las 
especificaciones, la Supervisión deberá insistir por medio de la bitácora u otro 
medio escrito, hasta obtenerlas. 
La especificación correcta debe contar con una descripción pormenorizada del 
procedimiento constructivo, señalando con qué herramientas se realizará el 
trabajo, en qué momento, qué actividades previas se requieren, cómo debe 
quedar terminado el trabajo, en su caso a qué pruebas debe ser sometido. 
También debe mencionar los materiales a utilizar precisando dimensiones, 
calidad y si es necesario marca, nombre comercial, modelo y tipo. Por último, se 
deberá revisar la correlación entre LAS ESPECIFICACIONES y el CATALOGO 
DE PARTIDAS del presupuesto para cerciorarse de que lo que se solicita para 
realizar sea lo mismo que se costeó. 
 
B-) CONTROLES DE TIEMPO. 
Son regulados por el programa de la obra. La función del supervisor consiste en 
vigilar que el avance se realice cuando menos como lo establece el citado 
programa y en caso contrario proceder en primer término a informar al 
Contratista a adoptar medidas adecuadas, con el fin de corregir las 
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desviaciones y a mantener una vigilancia de su comportamiento; en caso de 
persistir las desviaciones tomar medidas eficaces hasta corregirla, para llevar a 
cabo estos controles, se deberá ceñir a las siguientes recomendaciones: 
1) Revisión semanal del Programa. 
Se efectuará un corte semanal de todas las partidas, actividades o conceptos 
en proceso, para así poder evaluar el avance real de la obra. Para efectuar este 
corte se requiere de un recorrido por la obra durante el cual se anotarán los 
avances en cada una de las actividades por unidad, por sección o de la manera 
que se adecué al tipo de obra. 
Existe un método denominado "LEY DE PARETO", Se basa en el principio de 
que en el 20% de los conceptos de un presupuesto cualquiera está contenido el 
80% del valor de obra: por lo tanto, para esta selección se deberá emplear todo 
el tiempo necesario. Cuando se tenga la seguridad de haber logrado el fin 
perseguido, se podrá reducir en forma importante el tiempo utilizado en la 
elaboración de avances de obra, aumentando la efectividad pues se podrán 
desarrollar mejor las demás responsabilidades que implica la Supervisión. 
Es importante hacer las siguientes observaciones respecto a la LEY DE 
PARETO: 
PRIMERO. Es aplicable a todas las actividades que debe realizar un supervisor. 
SEGUNDO. Debe tenerse criterio analítico para su aplicación ya que según el 
caso, se deberá decidir el tratamiento a dar al 80% de conceptos contenidos en 
los de mayor importancia jerárquica. 
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Es fundamental conservar el orden absoluto en todos los aspectos, los registros 
de avance de obra deben ser claros y comprensibles para cualquier persona. 
El pasar en limpio las notas tomadas durante un recorrido de campo, siempre 
dará la tranquilidad de contar con todos los elementos comprobatorios respecto 
a los controles ejercidos y en ejercicio. 
 
C-) CONTROL TÉCNICO EN LA OBRA (control de costo). 
La Supervisión establecerá con el Contratista, al iniciar la obra, los controles de 
calidad para los materiales, elementos constructivos, mano de obra, 
procedimientos de construcción, equipos e instalaciones, asi como la 
intervención de un laboratorio, para que se cumplan las especificaciones 
generales y técnicas de construcción del Cliente y particulares del proyecto. 
Estos controles, de inmediato se harán del conocimiento del Cliente. 
La Supervisión vigilará el cumplimiento de todos los detalles e información en 
los planos, y en las especificaciones generales y Técnicas de construcción del 
Cliente y particulares del proyecto, respecto a trazos, localizaciones, 
dimensiones, apariencias, cantidades, proporciones, colocaciones, tolerancias, 
resistencias, pruebas y funcionamiento de todos los elementos que; según el 
caso constituyan la obra.. 
La Supervisión ordenará al Contratista, las reparaciones y reposiciones que 
sean necesarias por motivo de falta de apego del proyecto a las 
especificaciones generales y técnicas de construcción del Cliente o los 
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particulares del proyecto, y evaluará los daños y perjuicios ocasionados en su 
caso por estos motivos, e informará de ello al Cliente en su oportunidad. Tanto 
las reparaciones y reposiciones como los daños y perjuicios los hará y resolverá 
el Contratista por su cuenta. Si llegará a presentarse una situación crítica en la 
obra por alguno de los motivos antes mencionados, la Supervisión previa 
consulta con el Cliente, podrá ordenar al Contratista la suspensión de la obra. 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
La Supervisión llevará a cabo oportunamente las pruebas de verificación de 
calidad con apoyo en el laboratorio elegido por el Cliente, ya sea en la obra o en 
las plantas de fabricación. 
Calificar los resultados obtenidos comparándolos con los requisitos de calidad y 
las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas generales y 
especificaciones particulares del proyecto. 
 
2.7.3 CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO. 
La Supervisión registrará diariamente y por cada frente de trabajo las 
cantidades y categorías de personal, así como las características del mismo 
para verificar que la ejecución de la obra se realice con los recursos 
programados, elaborando un registro de los rendimientos observados para 
establecer posibles causas de errores y medidas correctivas. Verificará que la 
llegada de los materiales a la obra corresponda con fechas y cantidades 
programadas, se llevará a cabo su registro; en caso de observar diferencias que 
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afecten negativamente la obra, se ordenará al Contratista su corrección. 
Analizará y propondrá al Cliente la sustitución de materiales, atendiendo a 
especificaciones, costo y plazo de entrega, en beneficio de la obra. La escasez 
de recursos ocasiona retrasos en el programa de ejecución, cuidando así que el 
Contratista argumente que esto no es imputable a él, solicitando una 
reprogramación para el término de la obra. 
La Supervisión verificará en todo caso, la utilización adecuada de materiales y 
equipos suministrados por el Cliente. 
 
2.7.4 CONTROL DE PROGRAMAS. 
A La Supervisión le corresponde la verificación, del avance físico de los 
trabajos. Se solicitará al Contratista que entregue, dentro del plazo que le haya 
fijado el Cliente, los programas detallados de construcción para cada frente de 
trabajo y el programa general integrado a partir de los anteriores, que deberán 
respetar los lineamientos fijados por el Cliente.  
Se solicitará al Contratista, como mínimo, los siguientes sub-programas de 
asignación de recursos: 
1. De maquinaria y equipo de construcción, indicando sus características y 
cantidad para cada frente de trabajo, las necesidades mensuales- en forma 




2. De suministro de materiales del Contratista; será congruente con las 
cantidades de trabajo por ejecutar, según el programa de construcción, deberá 
considerar: los requerimientos globales de materiales y equipos a instalarse por 
cada mes; la fuente de suministro de cada material y equipo, la fecha en que 
debe ser solicitado el suministro y la fecha en que deben ser entregados en la 
obra y la asignación de la ingeniería básica para la revisión y verificación de la 
maquinaria.  
3. De recursos humanos. Contendrá por lo menos, las necesidades semanales 
de personal para la obra, por especialidad y categoría, siempre de acuerdo con 
el programa de construcción. 
Se verificará que los programas contemplen las limitaciones impuestas por 
factores ajenos a la responsabilidad del Contratista, previo al inicio de la obra y 
durante la construcción; tales como: preparación del sitio o sus accesos, 
entrega de predios, liberación de interferencias y suministros directos del 
Cliente. 
Para efectuar la revisión mencionada en el párrafo anterior, la Supervisión 
podrá exigir al Contratista que le proporcione todos los datos básicos que haya 
utilizado en la formulación de los programas que son: planeación y estrategia de 
construcción definidas a partir de los lineamientos del Cliente; lógica de 
ejecución consignada en diagramas de precedencia, las restricciones de tiempo 
pactadas contractualmente así como las de orden físico, financiero o relativas a 
la seguridad de la obra, el cálculo de duración de las actividades, y la inclusión 
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de contingencias y condiciones adversas al desarrollo de los trabajos. Además 
la determinación de los tiempos de ejecución, parciales y totales, de la obra y 
las holguras de sus actividades, con apoyo en las técnicas que se utilizan para 
este efecto o en las que específicamente exija el Cliente. Corroborar que los 
tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los 
recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra por 
ejecutar. 
Se implementará en la obra estos programas, una vez aprobados por el Cliente, 
los que tendrán carácter de documentos contractuales, verificando que no 
existe ningún frente de trabajo que carezca de programa. Luego se verificará el 
cumplimiento de los programas, por parte del Contratista, para garantizar las 
fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real 
contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o lo que 
amerite la problemática de avance de la obra. 
Para este efecto se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutada 
en el período establecido, que puedan considerarse como terminadas, las que 
se medirán en las mismas unidades establecidas en el programa, asi como de 
la obra que esté en proceso, ponderando su grado de avance. 
Para determinar los avances por partida, se deben cuantificar los volúmenes de 
obra correspondientes a cada partida que se está ejecutando, obteniendo un 
avance físico real; suele utilizarse la fórmula siguiente para obtener el avance 




Porcentaje de Avance = (volumen físico x precio unitario)/Monto total contratado 
 
Una vez logrado este objetivo se debe comparar con el avance del programa, 
obteniendo el desfasamiento o porcentaje de retraso; esta desviación con 
respecto al programa se presenta por varias razones: 
a) Escasez de materiales en la zona. 
b) Escasez de personal calificado para desempeñar los trabajos. 
c) Mala organización dentro de la obra. 
d) Deficiencias de suministros de material y bajo rendimiento del personal. 
Una vez obtenido el porcentaje de retraso, se debe anotar en la bitácora para 
dejar un antecedente del desarrollo de la obra, así como las causas que 
originaron la desviación, porque es de ahí donde el Contratista fundamenta las 
solicitudes de reprogramación y esto da como consecuencia más tiempo y 
costo. 
Se deberán reportar oportunamente y de acuerdo a su relevancia, las 
desviaciones que se presenten como resultado de la comparación mencionada, 
para tomar las medidas correctivas a la brevedad posible. Investigar las causas 
de retraso, indicando si son imputables al Contratista por falta de recursos (con 
apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el 
programa de obra, fallas de equipo, apreciación equivocada de rendimientos, o 
32 
 
bien si son responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las 
mismas. 
Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, 
para darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y 
estudiar conjuntamente con el Contratista, si estos pueden recuperarse con 
acciones correctivas que sean realistas en cuanto a los recursos necesarios, 
ajustando los programas en consecuencia con las decisiones que el Cliente 
tome al respecto. Se deben proponer conjuntamente con el Contratista las 
reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos 
establecidos por el Cliente. 
 
2.7.5 CONTROL DE ESTIMACIONES. 
La Supervisión y el Contratista, al inicio de la obra, deben establecer mediante 
un acta de trabajo, la periodicidad con que se realizarán las estimaciones y la 
metodología que consistirá en hacer los levantamientos de volúmenes 
directamente en la obra; una vez conciliados los volúmenes de obra, se 
procederá a realizar la estimación en los formatos autorizados por el Cliente, 
posteriormente el Contratista debe entregar las estimaciones a la Supervisión 
para su autorización, concordando estas con el levantamiento físico realizado. 
Al ser revisadas y firmadas las estimaciones se entregan al Contratista 
mediante memorándum quedando una copia a la Supervisión, procediendo a 
registrar los volúmenes de obra por partida, para saber que volúmenes se están 
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autorizando y evitar duplicidades; con estos datos la Supervisión determina el 
avance de obra en cualquier momento y se tiene el control del importe que se 
ha autorizado. 
La elaboración de las estimaciones estará a cargo del Contratista, La 
Supervisión debe ratificar la valoración de la estimación, en cuanto a cantidades 
reales ejecutadas con las mediciones en obra, por partida y precios unitarios, 
aprobarla y entregarla al Cliente en el plazo señalado, debidamente firmada de 
conformidad por parte del Contratista. 
La Supervisión notificará oportunamente al Contratista que las obras que 
ejecute fuera del proyecto, del presupuesto o de las órdenes respectivas, no se 
estimarán. 
Cuando durante la ejecución de la obra se requieran efectuar trabajos 
extraordinarios por cambio de proyecto, especificaciones o condiciones 
especiales de la obra, la Supervisión presentará al Cliente sus observaciones 
sobre ellos, con alternativas de solución en las que se analizarán costos y 
tiempos, para su revisión y aprobación en su caso. De la solución que apruebe, 
la Supervisión dará al Contratista toda la información necesaria y las ordenes 
correspondientes. 
Se informará al Cliente sobre los trabajos extraordinarios que no estén 




2.8 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION EN LA FINALIZACIÓN Y ENTREGA 
DE LA OBRA. 
Faltando el cinco por ciento para concluir la obra, la Supervisión, requerirá al 
Contratista para que este por escrito solicite la terminación de la obra. 
Contando con dicha solicitud la Supervisión deberá llevar a cabo las siguientes 
acciones: 
 
2.8.1 VERIFICAR CON EL CLIENTE QUE LA OBRA HA QUEDADO 
TERMINADA. 
A) Se recorrerá la obra para verificar que esté totalmente terminada, en este 
recorrido estarán presentes personal de: el Cliente, La Supervisión y del 
Contratista. 
En caso de que se detecten partidas inconclusas, o equipos faltantes, 
conjuntamente con el Contratista se hará el levantamiento correspondiente y se 
exigirá un programa para concluir los detalles faltantes, programa al que se 
dará seguimiento diario. 





2.8.2 ATENDER LAS INCONFORMIDADES DE LOS CONTRATISTAS. 
La Supervisión atenderá y dará trámite a las inconformidades que se pudieran 
presentar con la terminación de la obra, elaborando para tal efecto un informe al 
Cliente y anexando su punto de vista sobre las mismas. 
 
2.8.3 FIJAR FECHAS REALES DE RECEPCIÓN. 
La Supervisión notificará al Cliente cuando cada contratista y/o proveedor haya 
complementado satisfactoriamente su trabajo y en ese momento se elaborará y 
coordinará el programa para la recepción final de los trabajos. 
La entrega de las obras, coordinada por la Supervisión, se llevará a cabo, 
levantándose el acta de recepción final; cuyo contenido seguirá los lineamientos 
que para tal caso señala el contrato. 
 
2.8.4 FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERVISION. 
Una vez recibida la obra por el Cliente, la Supervisión deberá solicitar, por 
escrito, el acta de finiquito de sus servicios. 
A) Entregar al Cliente para su custodia, la documentación que respalde su 
actuación: Bitácoras de obra y supervisión, informe de terminación de obra, 
finiquitos y actas de recepción-entrega. 
B) Entregar al cliente los levantamientos referentes a la actuación del proyecto: 
adecuaciones, modificaciones y cancelaciones. 
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C) A petición expresa del Cliente: 
- Presentar una apreciación de la capacidad técnica, económica y 
administrativa del Contratista. 
- Elaborar los planos de la obra tal como queda ejecutada (como 
construido). 
D) Cuando haya sido recibida a satisfacción del Cliente la documentación 


























Se llama así a todo trabajo realizado con diferentes tipos de suelos en terrenos 
acondicionados, manualmente o con maquinaria, para ser empleados en la 
construcción de infraestructura rural y urbana. El suelo queda aplanado y 
carece de cualquier tipo de revestimiento (arena, grava, asfalto o concreto), es 
decir, es exclusivamente de tierra.  
Las obras de terracería son los procedimientos constructivos realizados entre la 
limpieza del lugar y la pavimentación del camino o excavación de las 
cimentaciones de un edificio. Son las operaciones donde los volúmenes de 
material se retiran: “cortes” o, bien, se colocan y compactan para servir de 
relleno: “terraplenes”, esto con el fin de alcanzar el nivel de la subrasante o el 
nivel de desplante, en la construcción de una carretera o un edificio 
respectivamente. 
La subrasante (en edificaciones: nivel de desplante) es la línea que determina la 
altura de la terracería y es a partir de ésta donde se empiezan a colocar las 
capas del pavimento o cimentaciones. Es deseable que el material retirado sirva 
de relleno en algún otro punto, por cuestiones de economía. 
También es importante tener conocimiento del material retirado, y que ya no es 
posible ocupar, a éste se le denomina “desperdicio”. Cuando ya no es posible 
ocupar el material de los cortes, para relleno, se le puede obtener de lugares 
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denominados “préstamos”: “préstamo lateral”, si se encuentra dentro del 
“derecho de vía”; y “préstamo de banco”, que se adquiere de cualquier otro sitio.  
Sección transversal 
La sección transversal nos permite definir la disposición y dimensiones de los 
elementos que forman el camino o edificación y su relación con el terreno 
natural. La sección transversal está definida como un corte vertical normal al 
alineamiento horizontal en un punto cualquiera. 
Los elementos que componen y definen la sección transversal en carreteras 
son: la corona, la subcorona, las cunetas, las contracunetas, los taludes y las 
estructuras complementarias como los elementos del drenaje. 
Corona: es la superficie del camino terminado, que queda comprendida entre 
los hombros del camino, es decir, las aristas superiores de los taludes del 
terraplén o, bien, las aristas interiores de las cunetas. Los elementos que 
definen la corona son la rasante, la pendiente transversal, la calzada y los 
acotamientos: 
a) Rasante. La línea que nos marca, en un plano vertical, el eje del camino. 
b) Pendiente transversal. Es la pendiente que se le da a la corona, la cual 
es “normal” al eje del camino. 
c) Calzada. Es la parte de la corona destinada al tránsito. 
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d) Acotamientos. Son las franjas del camino, entre la calzada y los 
hombros de éste. 
 
Subcorona: es el plano que delimita a las terracerías y sobre éstas se colocan 
las capas de pavimento. 
Las cunetas y contracunetas: son elementos que pertenecen a las obras de 
drenaje. 
Los taludes: son las paredes que se forman al construir los terraplenes y 
realizar los cortes. 
La imagen que enseguida se presenta ilustra de manera clara los elementos de 
la sección transversal. 
 




En el esquema anterior se muestran posibles secciones transversales con las 
que nos podríamos encontrar durante la construcción de una carretera o 
edificación: sección de corte; sección mixta en la que existe terraplén y existe 
corte, sección de terraplén y sección de terreno natural, donde no se requieren 
ni corte ni terraplén. 
 
3.1 ETAPAS DE UN PROYECTO DE TERRACERIA. 
3.1.1 DISEÑO DE UN PROYECTO. 
La construcción es una industria en la que se exige que cada obrero trabaje sin 
poner en riesgo su bienestar, por esto se busca proporcionar, a los sectores 
que la componen, mayor seguridad; conservando la calidad y economía, que 
son fundamentales en todo proyecto. Se pone, por lo tanto, especial atención a 
estas características desde la etapa de diseño. 
El Anteproyecto es el primero de los componentes del diseño que se 
considera, que consiste en levantamientos topográficos y en diversos estudios 
geológicos y de mecánica de suelos para ayudar a obtener el mejor diseño 
posible. Posteriormente y con la información recopilada se desarrolla el 
proyecto definitivo, en el cual se afinen los detalles del proyecto en su 
geometría.  
En la etapa del anteproyecto, los estudios geotécnicos son más detallados y en 
éstos intervienen ingenieros especialistas en Geología, Hidrología y Mecánica 
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de Suelos, quienes se familiarizan con el terreno en estudio y asesoran a los 
ingenieros que realizan los proyectos geométricos; para cruzar las zonas que 
representan menos problemas. Las decisiones se toman con base en estas 
recomendaciones y en estudios de carácter económico, en los que es de vital 
importancia determinar el tipo de obra que se habrá de realizar. 
En la etapa del proyecto definitivo los estudios geotécnicos ya son de carácter 
particular y se hace un recorrido detallado del trazo proyectado, además de 
sondeos y, de ser necesario, estudios geofísicos para conocer la estratigrafía 
del terreno a intervenir. En estos estudios ya se incluyen los espesores de las 
capas; la clasificación de los materiales, tanto en el aspecto geotécnico como 
para considerar costos; los coeficientes de variación volumétrica para el estudio 
de los acarreos; y la capacidad de carga del terreno para cimentar las 
estructuras correspondientes. 
En esta etapa se toma una muestra de suelo del lugar y/o del banco de 
préstamo, lo suficientemente grande (unos 25 kg), y se envía al laboratorio 
para que realicen los ensayos de clasificación de suelos (SUCS) y proctor 
(AASHTO T-180). Los resultados ayudarán a determinar el tipo de 
maquinaria apropiada para la compactación y los valores a utilizar como 
referencia para determinar el grado de compactación.  
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3.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. 
La ejecución de un proyecto inicia marcando el trazo, en esta etapa se debe 
tener el cuidado de colocar, con la mayor precisión posible, cada punto según lo 
indica el plano; ya que dicho trazo será el camino a seguir, tanto horizontal 
como verticalmente. Esto se hace con el apoyo de topógrafos, que colocan 
estacas que sirven para delimitar las áreas a limpiar y de guía de trabajo al 
iniciar el movimiento de tierras. 
Después de marcar el trazo con las estacas, en el terreno, se procede a la 
limpieza del área de trabajo, que comprende el desmonte y despalme; es decir 
la eliminación o disposición, en un nuevo sitio, del material vegetal del lugar. 
Esto incluye: árboles, arbustos, matorrales, y la eliminación del follaje.  
Al concluir con la limpieza del lugar se inicia con la construcción de las 
terracerías (ver la imagen 2), en las cuales se realiza el movimiento de tierras 
necesario para formar los cortes y terraplenes, al mismo tiempo que se llevan a 
cabo los trabajos de construcción de obras de drenaje y estructuras, hasta dejar 
el terreno o camino listo para la siguiente fase del proyecto. 
En esta etapa se determina el grado de compactación del suelo realizando, 
según convenga, el ensayo de cono de arena (ASTM D-1556) o el ensayo 
con densímetro nuclear (ASTM D-2922). Los resultados satisfactorios se 
reportan como apoyo a la garantía de buena obra. 
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Cuando se requiere modificar las propiedades del suelo, incrementando 
su resistencia e impermeabilidad, se acostumbra diseñar una mezcla de 
suelo-cemento. Esta mezcla se coloca, en la mayoría de ocasiones, bajo 
las zapatas o bajo las cimentaciones principales de la estructura que se 
construirá. El control de compactación se realiza, en campo, de forma 
similar al control de compactación del suelo natural, con la diferencia de 
que las normas que rigen estos ensayos son la ASTM D-558 y la       
AASHTO  T-134. 
Si en un caso específico el espacio en el que se debe colocar el suelo-
cemento no permite la entrada de ninguna máquina para realizar la 
compactación requerida, se utiliza lodocreto; que es la mezcla de suelo-
cemento fluida, para que al vaciarla se acomode por sí misma. El control 
de la resistencia de la mezcla de suelo-cemento (lodocreto) se realiza de 
acuerdo a la norma            ASTM  D-4832. 
 
Imagen 2: Inicio de los trabajos de terracería. 
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3.1.3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
Para lograr que los trabajos de terracería permanezcan incólumes hasta el 
inicio de la siguiente fase de un proyecto estos requieren mantenimiento. El 
deterioro es producido por las condiciones meteorológicas: lluvia, expansión 
térmica y oxidación. 
Los trabajos de mantenimiento y conservación (ver la imagen 3) son muy 
diversos y su magnitud y frecuencia dependen de las condiciones 
climatológicas del entorno. 
 
 







Al tener definida la construcción, se determinan las actividades en que se 
dividirá la obra y los procedimientos que esta implicará, los recursos materiales 
y los recursos humanos que van a intervenir; de acuerdo con el proyecto. Al 
iniciar las labores de construcción lo primero que se hace es marcar el trazo, 
para ello se ocupan la o las brigadas de topografía que sean necesarias. La 
primera en entrar a campo es la brigada de trazo, conformada por el topógrafo, 
equipado de una estación total y nivel óptico; los cadeneros necesarios (mínimo 
2) y, en caso de ser necesario, los brecheros. Este equipo tiene el importante 
trabajo de ubicar en campo las estaciones y los elementos geométricos 
principales de los ejes plasmados en el plano, los cuales se marcan en el 
terreno, a través de estacas (que sirven de guía de trabajo). En ellas se 
escriben las siglas del elemento geométrico, así como el cadenamiento en que 
se encuentra éste. Las siglas más utilizadas, con las que se señalan los 
elementos geométricos son las siguientes: 
SIGLAS ELEMENTO GEOMÉTRICO 
PST Punto sobre tangente 
PC Principia curva 
PT Principia tangente 
TE Tangente espiral 
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SIGLAS ELEMENTO GEOMÉTRICO 
EC Espiral curva 
CE Curva espiral 
ET Espiral tangente 
PSC Punto sobre la curva 
PSE Punto sobre la espiral 
PI Punto de inflexión 








Una vez terminado el trazo de los ejes en el plano horizontal, se procede a 
trazar en el terreno las cotas de construcción, las cuales se marcan con estacas 
de madera indicando en ellas la altura correspondiente a cada elemento (el 
punto de referencia o cota inicial se conoce como BANCO DE MARCA), esto 
servirá de guía para iniciar con los trabajos: despalme del terreno natural; y 
posteriormente para las labores del movimiento de tierras: terraplén o corte, 
según sea necesario. Es importante mencionar que este trabajo se repite las 
veces que sea necesario, para la correcta construcción de las diversas capas 
del terraplén o corte. Para la realización de este trabajo, es importante contar 
también con el apoyo de la brigada de nivelación, que irá verificando 
constantemente el avance de los cuerpos ya formados manteniendo un control 
adecuado de las elevaciones construidas, conservando así la optimización de 
los equipos y materiales con que se cuenta. Cada una las estacas debe estar 
debidamente referenciada y éstas generalmente se colocan a una distancia fija 
entre ellas, para poder sustituirlas en caso de que se muevan o pierdan durante 
los trabajos. 
Para la construcción de carreteras los datos que deben ser llevados al campo 
son: la cota del terreno en el eje del camino; la cota de la subrasante en el eje 
del camino; el ancho de la sección del camino; y los taludes o terraplenes del 
camino; todos estos deben ser llevados cada 20 metros, o menos, si la 




Imagen 5: vista de los elementos que se deben identificar al trazar una calle o carretera. 
 
 
A continuación se incluye una breve descripción de las herramientas de mayor 
uso en las técnicas topográficas más comunes, en el trazo de una carretera o 
una edificación. 
 
Cinta métrica: cinta flexible graduada. Es una herramienta utilizada en 
medición de distancias, se fabrica con una delgada lámina de acero al cromo, o 
de aluminio, o con un tramado de fibras de carbono, unidas mediante un 
polímero de teflón. Las cintas métricas más usadas son las de 10 m, 15 m, 20 




Imagen 6: Cinta métrica para medir largas distancias. 
 
Las dos últimas cintas, de mayor extensión, son las llamadas de agrimensor y 
se fabrican únicamente en acero, ya que la fuerza necesaria para tensarlas 
podría producir un crecimiento, si estuvieran construidas en un material menos 
resistente a la tracción. Las más pequeñas están centimetradas, e incluso 
algunas milimetradas, con las marcas y los números pintados o grabados sobre 
la superficie de la cinta, mientras que las de agrimensor son marcadas, cada 2 
dm, mediante remaches de cobre o bronce fijos a la cinta, utilizando un 
remache algo mayor para los números impares y un pequeño óvalo numerado 
para los números pares. Por lo general están protegidas dentro de un rodete de 
latón o PVC. Las de agrimensor tienen dos manijas de bronce en sus extremos 
para su exacto tensado y es posible desprenderlas completamente del rodete 




Teodolito: instrumento universal empleado principalmente para la medición de 
ángulos horizontales y verticales, para medir distancias con estadia y para 
prolongar alienaciones. El teodolito lleva un anteojo capaz de girar alrededor de 
un eje vertical y de otro horizontal; ordinariamente está provisto de una brújula 
magnética y va montado en un trípode. 
 
Imagen 7: Teodolito, usado para levantamientos topográficos. 
 
 
Nivel: aparato que tiene como finalidad la medición de desniveles y representa 
una referencia con respecto a un plano horizontal. Este aparato ayuda a 





Imagen 8: Nivel óptico con trípode y estadia. 
 
Hoy en día estas tres herramientas han ido quedando en desuso, debido a 
herramientas más modernas, o de última tecnología. 
 
Estación Total: es un instrumento electro-óptico utilizado en topografía para 
medir distancias, ángulos y desniveles, cuyo funcionamiento se apoya en la 
tecnología electrónica. Tiene una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD = 
Liquid Crystal Display), iluminación independiente de la luz solar; tiene 
calculadora, distanciómetro, trakeador (seguidor de trayectoria); guarda 
información en formato electrónico en diversos programas, calcula coordenadas 









Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Topográfico: estos equipos 
ayudan a calcular distancias a partir de la georreferenciación satelital y tienen 
precisiones desde varios milímetros hasta menos de medio metro. 
Existe el GPS de una banda (L1) y el de dos bandas (L1, L2). La diferencia es 
que para el GPS de una banda se garantiza la precisión milimétrica en 
distancias menores a 40 km entre antenas; en el GPS de dos bandas la 




precisión milimétrica es de hasta 300 km; si bien se pueden realizar mediciones 
a distancias mayores, ya no se garantiza la precisión de las lecturas. 
El GPS no reemplaza a la Estación Total, en la mayoría de los casos se 
complementan. 
 
Imagen 10: GPS, sistema de posicionamiento global. Aparato que determina las coordenadas de un 
punto sobre la superficie de la tierra. 
 
 
3.2.2 DESMONTE Y DESPALME. 
El despalme y desmonte son las primeras operaciones que se deben realizar 
antes de cualquier movimiento de tierras. 
“El desmonte es la remoción de la vegetación existente en el terreno, en el 
derecho de vía, en las zonas de bancos, de canales y en las áreas que se 
destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar la 
presencia de material vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad.” 
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El desmonte comprende: 
1) Tala, que consiste en cortar los árboles y arbustos. 
2) Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba o residuos de 
siembra. 
3) Desenraice, que consiste en sacar los troncos, con o sin raíces. 
4) Limpia y disposición final, que consiste en retirar el producto del 
desmonte al banco de desperdicios que indique el proyecto. 
 
 “El despalme es la remoción del material superficial del terreno, de acuerdo 
con lo establecido en el proyecto. Con objeto de evitar la mezcla del material de 
las terracerías, con materia orgánica o con depósitos de material no utilizable.”  
Es muy importante que en el lugar se haga una correcta disposición del 
“material vegetal” y del “material de banco”, ya sea que vaya a ser desechado o 
reubicado. 
Tala 
Una vez definida la ruta por donde pasará una carretera o donde se ubicará la 
edificación, puede ser que en la labor de desmonte se requiera la tala de 
árboles. Si los árboles son adecuados para producir madera, se talan con 
ayuda de personal especializado y luego se cortan en medidas comerciales 
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para su aprovechamiento. Este proceso también puede ser hecho por 
maquinaria, excavadoras que van desprendiendo los árboles desde su raíz. 
 
 
Imagen 11: Pala excavadora cortando árboles. 
 
 
Cuando el “material vegetal” no requiere de otra disposición y debe ser 
eliminado por completo, se puede proceder a la utilización de tractores, estos 
eliminan de forma general la materia orgánica superficial, árboles, arbustos, 
residuos agrícolas, etc. Este método simplifica el procedimiento y se puede 








Posterior a la eliminación de los árboles, o cuando no existen estos, se procede 
a retirar los arbustos y matorrales, esto generalmente se ejecuta con personal 
especializado, como biólogos, por si se requiere de la conservación y 
reubicación de las especies vegetales del lugar; de no ser así, al igual que en la 





Imagen 13: Tractor realizando el proceso de roza. 
 
Desenraice 
En este procedimiento se buscan todas las raíces y la materia vegetal que 
pudiese haber quedado debajo de la superficie, se desentierran y eliminan del 
sitio, a fin de impedir que este material orgánico pueda llegar a pudrirse, dejar 
huecos debajo de la superficie y con ello provocar asentamientos en la 
carretera o edificación. Por lo general esta maniobra se hace con ayuda de 
excavadoras. 
Limpia y disposición final del desmonte. Todo el material vegetal resultante 
del desmonte, y que es retirado del lugar, ya sea para su reubicación, o como 
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material de desperdicio, deberá ser transportado y almacenado según como se 
indique en el proyecto. 
Según la normativa de transporte “Los residuos producto del desmonte se 
cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicios que indique el 
proyecto, en vehículos adecuados, o con cajas cerradas y protegidas con lonas, 
que impidan la contaminación del entorno, o que se derramen. Cuando se trate 
de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan 
sido depositados en algún almacén temporal, serán trasladados al banco de 
desperdicios lo más pronto posible. El transporte y disposición de los residuos 
se sujetarán, en lo que corresponda a las leyes y reglamentos de protección 
ecológicas vigentes.” 
 




El último procedimiento dentro de los trabajos preliminares es el despalme, en 
éste se busca eliminar la totalidad de la materia vegetal, así como la materia 
que no será utilizada. Para ello se utilizan generalmente tractores con sus 
diferentes accesorios, así como cargadores frontales.  
Al concluir esta etapa el terreno queda delimitado y limpio para iniciar los 
procesos que formarán el cuerpo y la estructura. 
En la siguiente imagen se observa el despalme finalizado. El terreno está listo 
para dar inicio a la construcción de las terracerías. 
 
 





Existen diversos procedimientos para la construcción de las terracerías. El 
procedimiento adecuado generalmente depende del tipo de suelo, de modo 
que, una vez definido el tipo de suelo con el que se va a trabajar y el 
procedimiento a seguir; se procede a elegir la maquinaria a emplear. Cabe 
mencionar que un adecuado análisis en la selección de la maquinaria es vital 
para optimizar los tiempos y gastos de la obra.  
Enseguida se presenta la maquinaria de más uso en la construcción de 
terracerías, su utilidad y características: 
 
3.3.1 MOTOESCREPAS.  
(Rendimiento aproximado= 140 m3/h) 
Son máquinas que van montadas sobre cuatro grandes neumáticos, creadas 
para mover grandes volúmenes de material y luego depositarlo a distancias 
alejadas de la obra. Están diseñadas con una caja metálica rectangular unida al 
tractor, por medio de una estructura articulada en forma de cuello de ganso. En 
su parte inferior tiene adaptada una cuchilla cortadora o dientes; en la parte 
frontal tiene una placa deslizante graduable, con la que se controla el espesor 
del corte; con respecto a su interior, está equipado con una placa eyectora, para 
extraer de manera gradual el material excavado; su mecanismo es operado por 
un sistema hidráulico. Existen en el mercado diferentes modelos de estas 
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máquinas, según la marca. La capacidad en las cajas de estas grandes 
máquinas varía de 8 m3 a 40 m3, y alcanzan velocidades de operación del 
orden de los 60 m/h. En función de su mecanismo de impulso, estas máquinas 
se dividen en: motoescrepas autocargables, motoescrepas estándar y 
motoescrepas de tiro y empuje. Enseguida se presentan algunos modelos y sus 
características particulares: 
Motoescrepas autocargables. Son máquinas autónomas que no requieren del 
auxilio de otra máquina. Su campo de acción se limita a suelos de poca dureza. 
 
 




Motoescrepas estándar. Este tipo de máquina requiere del auxilio de un 
tractor, que le ayude a empujarla, con el fin de suministrar la potencia necesaria 
para poder realizar el trabajo de cortar y llenar la caja con el material excavado, 
ya que sólo tienen un motor. 
 
 
Imagen 17: Motoescrepa estándar 
 
Motoescrepas de tiro y empuje (push-pull). Máquina que requiere de la 
ayuda de otra motoescrepa para poder llevar a cabo el trabajo de cortar y elevar 
el material a su caja, cuando éste presenta cierta resistencia al ser extraído, no 








3.3.2 MOTOCONFORMADORAS O MOTONIVELADORAS. 
(Rendimiento aproximado= 130 m3/h) 
Máquinas para la construcción, que cuentan con una larga hoja metálica 
(cuchilla), empleada para nivelar terrenos. Generalmente presentan tres ejes: la 
cabina y el motor se encuentran situados en la parte posterior, sobre los dos 
ejes tractores, y el tercer eje se localiza en la parte frontal de la máquina, en 
donde se localiza la hoja niveladora, entre el eje frontal y los dos ejes traseros. 
Una de las características que dan gran versatilidad a esta máquina es que es 




Imagen 19: Motoniveladora, usada para llevar la superficie del terreno al nivel deseado. 
 
3.3.3 EXCAVADORAS. 
(Rendimiento aproximado= 130 m3/h) 
Estas máquinas se emplean generalmente para realizar zanjas, cortes, formar 
taludes, para limpieza, y también para carga de camiones, entre otras labores. 
Las excavadoras son máquinas grandes capaces de moverse por el terreno con 
facilidad; sin embargo es importante a la hora de elegir el equipo considerar su 
tamaño y peso. Por ejemplo, las excavadoras más pequeñas podrán moverse 
más fácilmente a través de áreas más pequeñas como los bosques. La mayoría 
de las excavadoras tienen la capacidad de moverse 360 grados, esto resulta 
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especialmente útil cuando el terreno es estrecho. Asimismo, si su peso es 
menor podrán ser capaces de atravesar terrenos más suaves. 
.  
Imagen 20: Excavadora de tamaño mediano. 
 
Las partes que componen una excavadora son: el chasis o estructura portante, 
desplazable mediante cadenas o ruedas neumáticas; la corona de giro sirve de 
apoyo a la estructura sobre el chasis, permitiendo el giro de ésta mientras el 
chasis permanece fijo; la estructura contiene el cuerpo de la excavadora, 
dígase, motores, transmisiones, cabina, contrapeso, etc., el brazo y la cuchara 
o algún accesorio, como puede ser un rotomartillo. 
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3.3.4 CARGADOR FRONTAL. 
 (Rendimiento aproximado= 120 m3/h) 
 Esta unidad es utilizada para mover o cargar materiales. Tiene una función 
similar a la retroexcavadora, en cuanto a trabajo, la diferencia es que tiene 
mayor fuerza. Existen en el mercado dos tipos de cargadores, el de oruga y el 
de neumáticos: los de oruga tienen un mejor desempeño en terrenos con 






(Rendimiento aproximado= 110 m3/h) 
Las retroexcavadoras son relativamente pequeñas y propulsadas por un motor 
diésel. Su equipo consta de tres piezas en una sola máquina: el tractor, que es 




la principal parte de la retroexcavadora, permite a los usuarios moverse con 
facilidad en diferentes tipos de terrenos. El tractor tiene neumáticos especiales, 
y éstos sirven de apoyo en las zonas en que los demás vehículos pueden tener 
enorme dificultad de movimiento. Las retroexcavadoras en la parte posterior 
cuentan con un brazo hidráulico, similar al de una excavadora; también cuenta 
con una pala frontal, al igual que un cargador frontal. Las retroexcavadoras 
también se utilizan para tallar zanjas en la tierra, crear trincheras, y para 
eliminar los materiales de “desperdicio “de las obras. 
 
 





(Rendimiento aproximado= 200 m2/h) 
Son máquinas, de gran peso, dotadas de uno o varios rodillos metálicos, o 
neumáticos, cuya función consiste en aplanar y dar la compactación requerida 
al material sobre el cual se desplaza. 
Todos los compactadores son autopropulsados, y están provistos de rodillos 
inversores del sentido de la marcha, que funcionan con acción suave y están 
dotados de dispositivos para mantenerse húmedos, en caso necesario. 
Los sistemas de compactación del suelo se han ido desarrollando y van ligados 
al tipo de material a compactar. Esta es la razón de la existencia de múltiples y 
diferentes equipos en el mercado, que se diferencian, más que en la energía de 
compactación suministrada, en la forma en que dicha energía es transmitida al 
terreno. 
Los equipos de compactación se clasifican en dos tipos: 
• Los de presión estática o compactadores de “pata de cabra”. Disponen de 
rodillos cilíndricos de acero, a los que se ha dotado de patas de apoyo 
puntuales, distribuidas uniformemente sobre la superficie del cilindro, cuyo 
efecto de compactación se debe a la alta presión que comunican al terreno. 
Su uso queda restringido a la compactación de cimientos, o núcleos de 




Imagen 23: Compactador tipo “pata de cabra”. 
 
• Los vibratorios o compactador vibratorio monocilíndrico. Están compuestos 
por un cilindro metálico vibratorio liso (con o sin tracción), que actúa como 
elemento de compactación y dos neumáticos traseros de tracción. 
Pueden usarse para la compactación de todo tipo de capas de cimiento, núcleo, 
explanada y firme; tienen una mejor adaptación a la compactación de suelos no 





Imagen 24: Compactador monocilíndrico vibratorio. 
 
Compactadores vibratorios bicilíndricos (o tándem). Están compuestos por 
dos cilindros metálicos vibratorios lisos (con tracción), que compactan las capas 
de suelo. 
Pueden usarse para la densificación de todo tipo de capas de firme y/o 
explanadas bien graduadas. 
 
Imagen 25: Compactador bicilíndrico vibratorio. 
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3.3.7 TRACTORES DE ORUGA (BULLDOZER). 
(Rendimiento aproximado= 160 m3/h) 
Este tipo de tractores tienen un uso variado. El trabajo de estos consiste en 
movimientos de tierra y corte. Cuentan con orugas para que le den un mejor 
agarre al suelo, mientras que con su cuchilla frontal mueven el material. Cabe 
mencionar que este tipo de máquinas cuenta con sistema hidráulico para una 
mejor y más rendidora operación y existen varios tamaños, para la aplicación 
que se requiera. 
Además de los trabajos realizados por la cuchilla, al Bulldozer se le pueden 
añadir accesorios que aumenten su versatilidad. 
 
 




Dichos accesorios se describen a continuación: 
 Escarificador o ripper. Especie de reja de arado, que se fija fuertemente 
en la parte posterior del Bulldozer y ejerce una acción de labrado, para 
disgregar terrenos compactos y rocas semiduras. 
 Stumper. Pico corto que se acopla en vez de la cuchilla, utilizado para 
arranque de troncos, o para romper capas aisladas de roca dura. 
 Grúa lateral. Accesorio que descansa en una lateral de chasis, y está 
provista de contrapeso y accionada por cabestrantes. El tractor se apoya 
en la cuchilla para aumentar la estabilidad. 
 
3.3.8 EQUIPOS DE TERRACERÍA PEQUEÑOS. 
Cuando los espacios donde se realizará la compactación de suelo es reducido; 
como lo sería una zanja, una zapata o una habitación, el equipo a utilizar se 
parece a la maquinaria antes descrita, pero con un menor tamaño. 
 
Minicargador 
(Rendimiento aproximado= 20 m3/h) 
Esta es la máquina más utilizada para todo tipo de actividades en una 
construcción donde las vías de circulación son reducidas o la altura para 
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vehículos es restringida. Con ella se realizan las mismas actividades que, a 
gran escala, realizan el cargador frontal y la motoniveladora. 
 
Imagen 27: Minicargador, máquina versátil y práctica. 
 
 
Rodo de operación manual y “Bailarina” 
(Rendimiento aproximado= 10 m3/h) 
Estos rodos son operados con controles manuales, donde el operador camina a 
un lado de la máquina, tiene las mismas funciones que los rodos de mayor 
tamaño, utilizados es espacios abiertos. La “bailarina” por su parte, es utilizada 









Se utilizan para mover la arena, el suelo, la grava y la roca. Estos camiones ya 
figuran como parte de los mejores adelantos tecnológicos en el sector de la 
construcción. 
Camión de volteo articulado. El camión de volteo articulado consiste en un 
camión con remolque, con un marco articulado y un componente trasero para la 
descarga. Los fabricantes típicamente ofrecen las configuraciones de 
transmisión 4X4, 6X6 ó 6X4. 




Imagen 30: Camión de volteo articulado. 
 
Camiones de volteo. Son camiones de carga, que nos ayudan a mover 
distintos materiales, dentro o fuera de la obra, a diferencia de los camiones 
articulados que generalmente sólo se mueven al interior de la obra. Los 
camiones de volteo adquieren su nombre, coloquialmente, en función de su 
capacidad de carga: 
 Rabón. Este camión tiene una capacidad aproximada de 7 m3. 
 
Imagen 31: Camión de volteo rabón. 
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 Torton. Estos son los más comúnmente utilizados y generalmente tienen 
una capacidad de 14 m3 ó 16 m3. 
 
 
Imagen 32: Camión de volteo torton, de gran capacidad. 
 
 Góndola. Estos son tractocamiones con una capacidad de hasta 30 m3. 
 




Los terraplenes son estructuras que se construyen para elevar el nivel de la 
carretera sobre el del terreno natural o alcanzar el nivel de desplante en las 
cimentaciones de una edificación, según el nivel estipulado en los planos del 
proyecto y la normativa técnica; por ejemplo, cuando se requiere mantener la 
pendiente de la carretera en regiones de lomerío y montañosas, o para evitar 
daños en la carretera provocados por agua que proviene de algún 
escurrimiento; estas estructuras también se emplean para los accesos a un 
puente o a una gran estructura de alcantarilla a fin de alcanzar la altura 
necesaria. 
La sección transversal típica de un terraplén consta de una superficie horizontal 
plana con taludes a los lados, generalmente simétricos, que inician en la parte 
superior y terminan hasta su intersección con el terreno natural. 
Las capas de las que constan las terracerías en una sección de terraplén son: 
el cuerpo de terraplén (que es la parte de la estructura que da la altura al 
terraplén), la capa subyacente (se emplea generalmente cuando el volumen de 
tránsito es superior a los 10 000 vehículos diarios), y la capa subrasante (es la 
que coincide con la línea subrasante); además es la capa de mayores 
especificaciones ya que, al estar en contacto directo con el pavimento, es la que 
recibe las cargas de tránsito transmitidas por éste. De igual forma esta capa 
debe garantizar la no contaminación del pavimento, así como la no absorción 
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del pavimento por las terracerías, también debe evitar que las imperfecciones 
en los cortes se reflejen en la superficie de la carretera. 
 




Imagen 35: Nivelación de un terraplén. 
 
Para la construcción de terraplenes, la elección del procedimiento y equipo 
necesarios, será en función de la calidad y disposición de los materiales, así 
como de las características físicas del lugar. 
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La calidad de los materiales con los que se construirá un terraplén puede ser 
muy variada; sin embargo, la clasificación general para poder elegir el 
procedimiento y equipo más adecuados, depende de si el material es 
“compactable”, es decir, que se puede compactar a cierto grado de humedad; o 
“no compactable”, como son los materiales granulares, con partículas 
relativamente grandes que no tienden a adherirse como los fragmentos de roca. 
 
Imagen 36: Formación de terraplén con material compactable. 
 
 
Imagen 37: Formación de terraplén con material no compactable. 
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Los materiales que se utilizan en la construcción de terraplenes se seleccionan, 
usualmente, de acuerdo a lo establecido en las Normas ASTM o AASHTO, 
salvo que el diseño en el proyecto indique otra cosa. 
Los materiales para la construcción del cuerpo del terraplén, la ampliación de la 
corona o el tendido de los taludes de terraplenes existentes, cuando procedan 
de cortes, pueden ser compactables o no compactables. Cuando provengan de 
bancos o se utilicen en la construcción de las capas subyacentes y 
subrasantes, siempre serán compactables.  
Durante el proceso de construcción la Supervisión no debe aceptar el 
suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la 
norma seleccionada, aun cuando el Contratista prometa que estos serán 
mejorados posteriormente en el lugar de su utilización, ya que esto 
generalmente no se cumple, por lo que la terracería podría quedar deficiente. 
Si en la ejecución del trabajo, los materiales presentan deficiencias respecto a 
las características establecidas, como se indica en la Norma, se suspenderá 
inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista los corrija por su cuenta y 
costo. Los atrasos en el programa de ejecución que por este motivo se 





El equipo que se utilice para la construcción de terraplenes será el adecuado 
para el tipo de suelo seleccionado, para obtener la calidad especificada en el 
diseño, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 
programa de ejecución detallado por partida y ubicación, conforme al programa 
de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su 
selección. Dicho equipo debe ser mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal 
capacitado. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o no 
produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo 
hasta que el Contratista corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al 
operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 
ocasionen, serán imputables al Contratista. 
 
3.4.2 TRABAJOS PREVIOS. 
Antes de empezar a construir el terraplén o la base de las cimentaciones para 
un edificio, el área de desplante en ambos casos, debe estar bien delimitada. 
También es importante, antes de iniciar la construcción, que dicha área quede 
debidamente desmontada y despalmada. Cuando se encuentra material 
inaceptable en el área de desplante, éste debe ser sustituido por uno de mejor 
calidad que garantice la calidad de la estructura de tierra a construir. 
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Si la obra así lo requiere, los huecos resultantes del desmonte y despalme se 
rellenarán con material compactado; asimismo se compactará el terreno natural 
o el despalmado, en el área del desplante, con espesor mínimo de veinte 
centímetros (20 cm), a una compactación similar a la del terreno natural. 
 
Imagen 38: Compactación del terreno natural que queda después del despalme. 
 
 
3.4.3 EXTRACCIÓN DE MATERIALES. 
La extracción del material que se seleccione para ser utilizado en la 
compactación de cimentaciones en la construcción, pude ser de un corte, de 
“préstamo lateral” o de “préstamo de banco”; para cada elemento deberá ser el 
tipo de suelo indicado en el diseño. 
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Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto destinadas a 
extraer material para la formación de cuerpos de terraplenes, cimentaciones en 
edificaciones y taludes. 
Para realizar la extracción del material, generalmente se ocupa alguno de los 
siguientes procedimientos: extracción por medio de excavadoras, extracción por 
medio de tractores y cargadores, o extracción por motoescrepas. 
En la siguiente imagen podemos observar la extracción por medio de 
excavadoras; en este procedimiento la excavadora extrae el material y lo carga 
directamente en camiones de volteo. 
 
 
Imagen 39: Carga y acarreo de material de préstamo. 
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La próxima imagen muestra la combinación de tractores con cargadores 
frontales; en este procedimiento los tractores remueven el material, mientras los 




Imagen 40: Banco de préstamo, excavación y carga. 
 
Por último, si el material a utilizar se encuentra en un sitio cercano, la extracción 




Imagen 41: Material transportado desde un banco de préstamo cercano. 
 
 
Uno de los factores que influye para decidir el procedimiento en la extracción 
del material, está en función de las condiciones físicas del lugar en el que se 
localiza el “préstamo”; por ejemplo, si el lugar es estrecho o elevado, tal vez sea 
conveniente usar la excavadora; aunque, si el lugar es amplio puede que la 
mejor opción sea la utilización de tractores y cargadores, lo que incrementará la 
capacidad de producción (Ver imagen 42); se puede observar cómo se utiliza el 
material de un corte para formar el terraplén. El corte se encuentra al fondo de 





Imagen 42: Corte y formación de terraplén. 
 
 
3.4.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
Como ya se ha mencionado los terraplenes están conformados por tres capas: 
cuerpo del terraplén, capa subyacente y capa subrasante, las cuales se 
distinguen una de otra esencialmente por la calidad de los materiales 
empleados en su construcción, así como su nivel de compactación. En la 
compactación de cimentaciones para edificios suele utilizarse limo, es el 
material preferido por los constructores. 
Los Materiales para terraplén son suelos y fragmentos de roca, producto de los 
cortes o extracción en bancos, que se utilizan para formar el cuerpo del 
terraplén hasta el nivel de desplante de la capa subyacente. 
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Los Materiales para la capa subyacente son suelos y fragmentos de roca, 
producto de los cortes o extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha 
capa inmediatamente encima del cuerpo de un terraplén. 
Los Materiales para la capa subrasante son los suelos naturales, seleccionados 
o cribados, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan 
para formar dicha capa inmediatamente encima de la capa de los cortes, de la 
capa subyacente o del cuerpo del terraplén, cuando esta última no se construya 
para servir de desplante a un pavimento.” 
En relación al lugar de almacenamiento para el material extraído de los bancos 
de préstamo, deberá ser en un sitio destinado específicamente para tal 
propósito, el cual deberá contar con una superficie firme, de no ser así, se 
deberá remover el material vegetal, limpiar, conformar, nivelar y compactar la 
superficie dejando una sección transversal uniforme, que permita el drenaje. En 
invierno se recomienda tapar el suelo con plástico, para evitar que este 
adquiera demasiada humedad, pues en la compactación no se puede utilizar si 
se encuentra excesivamente húmedo. 
Con respecto al transporte del material, deberá hacerse en vehículos con cajas 
cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o 




3.4.5 TENDIDO Y CONFORMACION. 
El tendido, la conformación y compactación del suelo generalmente se hace de 
forma similar en las diferentes capas. Cuando se trata de material 
“compactable” éste se tiende en capas sucesivas, horizontales, uniformes y 
relativamente delgadas (el espesor de la capa varía según la capacidad de la 
máquina compactadora) con la finalidad de tener una buena compactación en 
todo el espesor de éstas. Asimismo, se debe cuidar la formación de la sección 
transversal del terraplén. Por lo general los taludes de los terraplenes son tan 
pronunciados como lo soporte el material, a fin de reducir la cantidad de 
terraplenado. 
Para el tendido y conformación del material se pueden usar diferentes 
procedimientos, por ejemplo: 
Si el material se extrae de un lugar cercano, éste se puede transportar y tender 
directamente a través de bulldozers que empujan el material desde la zona de 
“préstamos” y lo tienden en el 
cuerpo del terraplén. 
 









Imagen 44: Tractor sobre orugas, tendiendo material para la conformación del cuerpo del terraplén. 
 
Cuando el material se encuentra en algún sitio relativamente cercano, pero 
donde resulta ya poco práctico el uso de bulldozers, el traslado se hace a través 
de motoescrepas, estas máquinas son capaces de cargar, transportar y tender 
el material por sí solas, lo que hace muy atractivo su uso en la conformación del 
terraplén. 
 
Imagen 45: Motoescrepa, nivelando la capa de suelo. 
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Ahora bien, si el material se trae de un sitio más lejano es indispensable el uso 
de camiones de volteo, que transportan el material desde los sitios de 
extracción, para después tirarlo directamente sobre la superficie de trabajo, 
posteriormente este material es tendido con la ayuda de motoconformadoras. 
 
 
Imagen 46: Conformación de la capa subrasante, con motoniveladora. 
 
OBSERVACIONES. 
a) El material proveniente de bancos de préstamo se descargará sobre la 
superficie donde se extenderá, en cantidad prefijada por estación de 
veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un 
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turno de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar o acomodar el 
material. 
b) En caso de material compactable, éste se preparará hasta alcanzar el 
contenido de agua de compactación que indique el diseño aprobado por 
el laboratorio de suelos; y obtener homogeneidad en granulometría y 
humedad, extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua 
necesaria para la compactación, por medio de riegos y mezclados 
sucesivos, o eliminando el agua excedente.  
 
3.4.6 COMPACTACIÓN. 
En la antigüedad los terraplenes solían construirse de una sola vez en toda su 
altura, mediante el vaciado directo de los camiones de volteo, no se hacían 
intentos por controlar el porcentaje de humedad ni para asegurar la 
consolidación del material, lo que ocasionaba que estos factores variaran 
mucho de un lugar a otro: esto originaba asentamientos diferenciales en las 
cimentaciones y en zonas adyacentes del camino.1 
Con el correr de los años se empezaron a implementar técnicas en las que los 
terraplenes se construían por capas delgadas y compactadas, a contenidos 
óptimos de humedad, lo que ayudaba a tener menores asentamientos. Dichas 
técnicas han sido sometidas a diferentes cambios; sin embargo el propósito de 
                                                          
1
 Un ejemplo muy famoso de asentamiento es LA TORRE DE PISA. 
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la compactación ha sido siempre el mismo, que los suelos se compacten por 
apisonamiento a porcentajes óptimos de humedad, para alcanzar el porcentaje 
de densidad máxima y así obtener ciertas ventajas: como el incremento de la 
resistencia al corte o estabilidad del suelo, la disminución de su permeabilidad y 
la minimización del asentamiento futuro del terraplén en sí mismo. 
La selección de la maquinaria y procedimientos para la compactación depende 
en gran medida de las especificaciones de la capa en la que se vaya a trabajar 
y del tipo de material. 
Hoy en día generalmente se usan los mismos procedimientos tanto en el cuerpo 
del terraplén, la capa subyacente y la capa subrasante. Lo primero que hay que 
hacer es utilizar el compactador “pata de cabra” para formar y consolidar cada 
una de las subcapas, y posteriormente afinarlas a través de compactadores 
cilíndricos vibratorios; todo esto se hace mientras que, con la ayuda de pipas, 
se agrega agua al material a fin de tener el porcentaje de humedad óptimo para 
alcanzar la compactación del proyecto. En cimentaciones (zapatas) para 
edificaciones, se ayuda a mantener la humedad óptima rociando el suelo 
manualmente desde un recipiente pequeño. 
Con respecto al acomodo, como se menciona antes, se hace en material “no 
compactable”. Como este material es de grano grueso, el equipo que se utiliza 
es el rodo liso vibratorio, este, además de acomodar las partículas del suelo, va 
dejando la superficie nivelada y lista para la siguiente fase de la obra. 
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En las imágenes presentadas a continuación se puede apreciar diversos 
trabajos de compactación con los diferentes equipos, en las sucesivas capas 
del terraplén: 
 
Imagen 47: Compactación del cuerpo del terraplén con rodo pata de cabra. 
 
 




Imagen 49: Compactación de la capa subrasante. 
 
OBSERVACION 
La compactación se realiza longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en 
las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de al menos 
la mitad del ancho del compactador en cada pasada. El número de pasadas 
podrá ser ajustado en la obra y aprobado por la Supervisión, dependiendo del 






Los cortes son excavaciones que se hacen en el terreno natural cuando el nivel 
de éste se encuentra por encima de la cota de la línea subrasante o nivel de 
desplante; en esta actividad se busca rebajar la superficie del terreno natural 
hasta alcanzar el nivel de desplante indicado en el diseño. 
La sección transversal de un corte generalmente consta de uno o dos taludes, 
que inician en su intersección con el terreno natural y bajan hasta alcanzar el 
nivel de desplante, formando en el fondo una superficie horizontal plana. La 
inclinación en los taludes va desde 0 en cortes realizados en roca firme, hasta 
de 2 a 1 en materiales inestables. Generalmente la inclinación de los taludes se 
da con base en la experiencia de los ingenieros especialistas en geotecnia; sin 
embargo, de ser preciso, se hacen estudios de mecánica de suelos a fin de 
recomendar los taludes más convenientes. 
 




El equipo que se utilice para la realización de cortes debe ser el adecuado, 
según el tipo de material y la topografía de la superficie donde se realizará. El 
objetivo de emplear la maquinaria adecuada es obtener los materiales 
especificados en el diseño del proyecto, en cantidad suficiente para producir el 
volumen establecido en el programa de ejecución detallado por partida y 
ubicación; conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo 
responsabilidad del Contratista su selección. 
Como regla general, el equipo será mantenido en óptimas condiciones de 
operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal 
capacitado. Si en la ejecución del trabajo, el equipo presenta deficiencias o no 
produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo 
hasta que el Contratista corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al 
operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se 
ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 
La maquinaria utilizada para realizar cortes se describe a continuación: 
BARRENADORAS. De operación manual o mecanizada, con la versatilidad 
suficiente para que se adapten fácilmente al patrón de barrenación. 
TRACTORES. Montados sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad 
compatibles con el frente de trabajo. 
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MOTOESCREPAS. Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con 
capacidad de ocho coma cuatro (8,4) metros cúbicos como mínimo. 
CARGADORES FRONTALES. Autopropulsados y reversibles, de llantas o 
sobre orugas, con la potencia y capacidad compatibles con el frente de trabajo, 
para la excavación y carga de los materiales producto del corte. 
Los cortes se ejecutarán de acuerdo con los límites del proyecto, indicados en 
el diseño, y sin alterar las áreas aledañas a la construcción. Dichos cortes se 
ejecutarán de manera que se permita el drenaje natural del terreno y con el 
talud establecido en el diseño del proyecto. En caso de que los materiales de 
los taludes resulten fragmentados o la superficie irregular o inestable, dicho 
material será removido. 
Cuando se requiera el uso de explosivos, se evitará aflojar el material de los 
taludes más allá de la superficie teórica establecida en el diseño del proyecto. 
Si los materiales producto del corte, son de buena calidad y aprobados por la 
Supervisión, se utilizarán para construir terraplenes o alguna otra partida de 
provecho para el proyecto; si fuere factible también se pueden utilizar en la 
reducción de la inclinación de los taludes. Los materiales provenientes de 
derrumbes o deslizamientos recientes se retirarán del sitio de la obra para 
aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositarán, al igual que el 
material sobrante de los cortes, en el sitio y forma que se indique en el proyecto 
o apruebe la Supervisión; para evitar alteraciones al paisaje, contaminación a 
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cuerpos de agua, favorecer el desarrollo de vegetación así como para no 
obstaculizar el drenaje natural. 
TRABAJOS PREVIOS: EXCAVACION. 
Para realizar un corte en el terreno existen distintas técnicas, éstas 
generalmente dependen del tipo de material que se encuentre en el lugar donde 
se va a realizar el corte, lo que en ocasiones hace necesario que primero se 
realice una excavación, hasta alcanzar el nivel del material indicado en el 
diseño. 
El material encontrado en un corte generalmente se clasifica en: roca firme, 
roca suelta o suelos blandos. 
 
3.5.2 CORTES EN ROCA FIRME. 
La roca firme casi siempre debe ser perforada y volada por medio de 
explosivos, y posteriormente cargada en camiones, con ayuda de excavadoras, 
que llevarán este material ya sea para la formación de un terraplén, o a un sitio 
cercano autorizado para tirar material de “desperdicio”. 
Pasos a seguir para la realización de una voladura: 
PASO 1. Con la ayuda de máquinas barrenadoras, se hacen varias 
perforaciones cilíndricas en la superficie del macizo a volar, llamadas barrenos, 
estos tendrán una distribución y un ángulo de inclinación previamente 
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diseñados, con el fin de producir el arranque, fragmentación y desplazamiento 
del macizo rocoso. 
 
Imagen 51: Barrenación, para la colocación de explosivos. 
 
PASO 2. Una vez listos los barrenos, los especialistas en explosivos rellenan 
las perforaciones con la cantidad de material explosivo necesaria para realizar 




Imagen 52: Colocación de explosivos en las perforaciones. 
 
 
Imagen 53: Voladura con explosivos. 
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PASO 3. Posterior a la voladura, el material es cargado en camiones por 
excavadoras, que lo retiran del sitio para llevarlo al lugar dispuesto para 
recibirlo. 
 
Imagen 54: Extracción del material de corte, después de la voladura. 
 
PASO 4. Por último, después de retirar todo el material, se afinan los taludes 
del corte y se realiza limpieza para depositar los escombros que resulten del 
proceso de voladura efectuado, en un sitio apropiado; donde no obstruyan la 




3.5.3 CORTES EN ROCA SUELTA. 
Para realizar cortes en roca suelta generalmente se utilizan tractores equipados 
con grandes escarificadores, los cuales aflojan y rompen la roca 
completamente. 
 
Imagen 55: Realización de excavación en roca suelta. 
 
También se pueden usar excavadoras equipadas con rotomartillos para aflojar y 
romper el material. 
Por último, el material es cargado en camiones para su disposición final, ya sea 




Imagen 56: Acarreo de material, producto del corte en roca suelta. 
 
 
3.5.4 CORTES EN SUELOS BLANDOS. 
Los cortes en suelos blandos generalmente se hacen con la ayuda de 
excavadoras, las cuales extraen el material y lo cargan directamente en los 
camiones para su disposición final. También se pueden utilizar bulldozers, que 
van desbastando el material con sus rippers y acumulando el material para su 
posterior carga. Es oportuno mencionar que en una obra pequeña se utilizan, 
más frecuentemente, los minicargadores; los cuales sirven como auxiliar en 




A continuación, se muestran imágenes de dos procedimientos: 
 
Imagen 57: Formación de corte, utilizando excavadora. 
 
 
Imagen 58: Formación de corte, utilizando bulldozers. 
106 
 
3.5.5 CAPA SUBRASANTE EN CORTES. 
La capa subrasante es la única que se coloca tanto en terraplenes como en 
cortes. Las especificaciones técnicas son las mismas que ya se observaron 
cuando describimos esta capa en los terraplenes.  
Primero el material se tiende y conforma con la ayuda de tractores, de 
motoescrepas, de camiones y de motoconformadoras, para posteriormente ser 
consolidado con compactadores “pata de cabra” y finalmente ser afinado con 
rodillos vibratorios. Es de suma importancia evitar que las imperfecciones de los 
cortes se transmitan o contaminen el pavimento. 
En ocasiones el material resultante del corte es adecuado para formar la capa 
subrasante, lo que ahorra el acarreo de material de otro sitio; cuando esto 
sucede se escarifica 15 cm del material, se humedece y se compacta, según lo 
marquen las especificaciones técnicas. 
 
Imagen 59: Tendido de capa subrasante en corte. 
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3.6 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES. 
3.6.1 RECUBRIMIENTO DE TALUDES. 
El recubrimiento de taludes es el conjunto de trabajos que tiene el objetivo de 
proteger de la erosión al material que forma dichos taludes ya sea que estos se 
encuentren en cortes o terraplenes. Los recubrimientos más comunes son: 
a) Siembra de especies vegetales. 
b) Mallas vegetales. 
c) Mallas geosintéticas. 
d) Mallas metálicas. 
e) Riego asfáltico. 
f) Zampeado. 
 
La siembra de especies vegetales consiste en sembrar directamente sobre el 
talud plantas apropiadas al clima y condiciones del lugar para que éstas 
enraícen y se expandan en el talud, a fin de darle estabilidad a éste. Esta 





Imagen 60: Protección de talud utilizando césped. 
 
Las mallas se deben colocar en lienzos o tramos adecuados a las dimensiones 
del talud, siguiendo el contorno de éste. Dichas mallas se deben fijar de tal 
manera que se evite al máximo su desplazamiento, para su fijación se pueden 
utilizar: clavos de impacto y anclas largas o cortas, según sea el caso; las 
mallas se deben traslapar de forma adecuada, como se necesite. 
 




Imagen 62: Malla geosintética. 
 
Imagen 63: Protección de talud con malla metálica. 
 
El riego asfáltico consiste en aplicar sobre el talud una emulsión asfáltica, con 




Imagen 64: riego asfáltico para protección de taludes. 
 
El zampeado consiste en construir sobre el terraplén una capa que ayude a 
evitar la erosión del material debido a la intemperie. 
 
 
Imagen 65: Zampeado para protección de taludes. 
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El arrope de taludes consiste en recubrirlos con material producto del corte a 
fin de darle una mayor estabilidad a estos.  
Habitualmente este procedimiento se realiza con la ayuda de bulldozers, que 
empujan y esparcen el material sobre la superficie del talud. 
 
Imagen 66: Arrope de taludes con material producto del despalme. 
 
3.6.2 BERMAS. 
Las bermas son escalones que se hacen en los taludes de los cortes y 
terraplenes, a fin de mejorar su estabilidad.  
Las bermas en cortes se hacen escalonando los taludes, de acuerdo con las 
dimensiones requeridas de espacio y estabilidad. 
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Las bermas en terraplenes se forman comenzando el primer escalón por el pie 
del talud extendiendo y compactando el material hasta alcanzar la estabilidad 
necesaria para formar el siguiente escalón. 
 
Imagen 67: Talud estabilizado con bermas. 
 
3.6.3 CONCRETO LANZADO. 
El concreto lanzado es una mezcla de cemento Portland, agregados pétreos, 
agua, aditivos y fibras en algunas ocasiones, que mediante la fuerza controlada 
de aire a presión, a través de una boquilla, se proyecta sobre una superficie a 
fin de obtener una capa de recubrimiento compacta, homogénea, y resistente, 
para proteger superficies de roca o suelo contra erosión, proveer soporte 




Imagen 68: Aplicación de concreto lanzado. 
 
3.6.4 MUROS DE CONTENCIÓN. 
Los muros de contención son estructuras que ayudan a evitar deslizamientos en 
los taludes, se emplean generalmente cuando se construyen terraplenes muy 
altos, cuando nos encontramos con algún obstáculo que nos impida desplantar 
el terraplén en su totalidad, o cuando debemos delimitar claramente el 
desplante. Los muros de contención también se emplean para proteger la 
carretera cuando tenemos deslizamientos fuertes en los cortes. 
Los muros de contención pueden ser construidos de mampostería, concreto 
reforzado o de gaviones. 
Los gaviones son elementos en forma de prisma rectangular, los cuales se 
construyen formando una caja de malla triple torsión de acero galvanizado; ésta 
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puede tener varios paneles, generalmente en forma de cubo; posterior a su 
construcción, la caja se rellena de piedras. Los gaviones pueden fabricarse de 
diferentes dimensiones, aunque habitualmente se construyen de 1 m de alto X 1 
m de profundidad y 2 m ó 3 m de largo. 
 
Imagen 69: Muro de gaviones. 
 
 
Imagen 70: Muro de concreto reforzado. 
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3.6.5 OTROS CASOS. 
Terraplenes reforzados son estructuras que se construyen con materiales 
producto de cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de la 
subrasante que indique el plano de diseño, adicionándole al cero del terraplén 
elementos transversales, metálicos, plásticos o de otro material, que le 
proporcionan al suelo la capacidad de resistir esfuerzos de tensión, permitiendo 
la obtención de taludes menos tendidos que los que se podrían lograr sin 
elementos estructurales de contención, formando un muro de contención con el 
suelo y su refuerzo. La técnica que más se emplea es la conocida como “tierra 
armada”. 
La “tierra armada” es una técnica donde se confina el terraplén con escamas 
prefabricadas, que son planchas de concreto, las cuales se colocan a uno o 
ambos lados del terraplén y van sujetándose con flejes de acero o plástico que 
quedan confinados en el terraplén, estos flejes quedan sujetos a través de la 
cohesión del material. 
Los terraplenes de tierra armada se construyen por nivel, se coloca una fila de 
escamas, la cual forma una especie de cajón y se rellena con material que se 
compacta en cuanto se alcanza el nivel de las escamas. Una vez compactada 
la primera capa se coloca un armado de acero y se coloca la siguiente hilera de 








Los túneles son estructuras subterráneas que se utilizan para librar obstáculos 
geológicos y así permitir la continuidad del trazo de la carretera o edificación 
que se vaya a construir. Los túneles se pueden construir excavando 
manualmente o con máquinas. Hoy en día los sistemas manuales han entrado 
en desuso debido al tiempo y los riesgos que esto implica, por lo que se 
emplean con más frecuencia voladuras con explosivos y métodos mecánicos. 
En la práctica suelen usarse tres métodos diferentes en la excavación de 
túneles, así como diferentes técnicas de estabilización. Los métodos de 
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excavación son: con explosivos, con máquinas perforadoras de frente pleno en 
roca y con escudo en suelos. 
Excavación con explosivos. 
Los túneles excavados con explosivos son aquellas obras que se construyen 
para permitir la continuidad del tránsito a través de obstáculos, ejecutadas 
mediante barrenación y voladuras. Este método está basado en el uso de 
explosivos para el rompimiento generalmente de roca, en el frente de avance de 
la excavación.” 
 
Imagen 72: Máquina barrenadora, colocación de explosivos en túneles. 
 
Excavación con máquinas perforadoras. 
Los túneles excavados mediante máquinas perforadoras mecánicas, son 
aquellas obras que se construyen para permitir la continuidad del tránsito a 
través de obstáculos, ejecutadas mediante máquinas capaces de excavar en 
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toda la superficie del frente de avance. La excavación se realiza mediante la 
trituración de la roca por acción mecánica de un cabezal giratorio equipado con 
cortadores de alta resistencia al desgaste y el impulso de sistemas hidráulicos 
que se apoyan directamente sobre las paredes de la cavidad o, bien, en el 
sistema de soporte que es colocado por el propio equipo. 
 
Imagen 73: Máquina excavadora de túneles. 
 
Excavación con escudo en suelos. 
Los túneles excavados mediante escudos son aquellas obras que se 
construyen para permitir la continuidad del tránsito a través de obstáculos, 
ejecutados mediante máquinas provistas de una camisa cilíndrica metálica, 
cuyo propósito fundamental es proporcionar al subsuelo un confinamiento 
temporal en el intervalo entre las operaciones de corte y de colocación del 
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sistema primario; se utiliza generalmente en terrenos inestables o con tiempo 
de autosoporte muy bajo.” 
Los escudos son máquinas tuneladoras muy avanzadas, que se utilizan en 
suelos o rocas blandas, capaces de realizar la excavación y colocar 
sistemáticamente una estructura que sirve de soporte, a la vez que desalojan el 
material producto dela excavación. Los escudos realizan la excavación 
mediante una cabeza giratoria equipada con elementos de corte y accionada 
por motores hidráulicos; cuentan con una carcasa metálica que sostiene 
provisionalmente el terreno, desde el frente de avance, hasta algo más allá, de 
donde se coloca la estructura de soporte definitivo, ésta estructura de soporte 
normalmente consta de anillos formados por siete dovelas que garantizan la 
estabilidad del túnel. Para desalojar el material arrancado, los escudos cuentan 
con una serie de aperturas por donde el material excavado pasa a una cámara 
situada tras la rueda de corte y desde donde se transporta a presión hacia el 
exterior. 
 
Imagen 74: Máquina tuneladora (sección interna). 
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3.8 OBRAS DE DRENAJE. 
El agua es sin duda uno de los elementos de la naturaleza que más pueden 
llegar a afectar una carretera o las cimentaciones de un edificio, ya que ésta 
disminuye la resistencia de los suelos; y ello puede llegar a provocar fallas, 
tanto en terraplenes como en cortes. 
Por lo anterior, y como complemento de las obras de terracería, resulta 
indispensable tratar sobre las obras de drenaje, cuya función es alejar lo más 
pronto posible el agua de la carretera o cimentaciones de una edificación. 
En general al drenaje se le puede definir como el conjunto de obras que captan, 
conducen y alejan el agua del área de trabajo, a fin de evitar que esta sufra 
daños. Cuando llueve el agua toma diversos caminos, una parte escurre por la 
superficie, otra se infiltra en el subsuelo y otra parte se evapora. El agua que 
escurre superficialmente debe ser canalizada en forma adecuada, para 
posteriormente ser conducida y alejada de la obra.  Con respecto al agua que 
escurre de forma subterránea, es necesario cortar su flujo o profundizar el nivel 
freático, pues al infiltrarse ésta en el subsuelo puede llegar a aflojar los taludes 
o las capas compactadas en el proceso de terracerías, lo que provocaría 
problemas de inestabilidad. 
Cuando se va a construir, ya sea una carretera o un edificio, es necesario tener 
bien ubicados los posibles caminos del agua, pues con base en esos datos se 
determinan las obras de drenaje. 
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Las obras de drenaje se clasifican en dos tipos: superficial y subterráneo. 
Drenaje superficial. Este a su vez se divide en longitudinal y transversal, 
según la posición que guarden con respecto al eje del camino. 
Drenaje longitudinal. Es el que capta los escurrimientos, a fin de evitar que 
lleguen o permanezcan en el camino. 
Drenaje transversal. Es el que permite el paso del agua de un lado a otro de la 
carretera. A su vez este drenaje se subdivide en “mayor” y “menor”, 
dependiendo de la dimensión de su claro. Se considera mayor cuando el claro 
es superior a los 6 m. Las obras de drenaje mayor son los “puentes” y las de 
drenaje menor las “alcantarillas”. 
Drenaje subterráneo. En el drenaje subterráneo también encontramos tanto 
elementos longitudinales como transversales. 
A continuación, se presenta una breve descripción de las diferentes obras de 
drenaje que se pueden utilizar, de acuerdo a la construcción que se esté 
realizando. 
3.8.1 DRENAJE SUPERFICIAL. 
Drenaje superficial longitudinal 
Cunetas: son zanjas que se construyen adyacentes a los hombros de la corona 
en uno o en ambos lados, con el objeto de interceptar el agua que escurre 
122 
 
sobre la superficie de la corona, de los taludes de los cortes, o del terreno 
contiguo, conduciéndola a un sitio donde no haga daño a la carretera, a la 
edificación o a terceros. Generalmente las cunetas se colocan en secciones de 
corte, por lo que éstas se empiezan a construir una vez concluida la 
excavación. Las cunetas con sección triangular son las que más suelen 
construirse, ya que son las que menos molestias causan a los usuarios, en caso 
de caer en ellas; además su mantenimiento es muy sencillo. 
La construcción de las cunetas es simple, primero se excava la zanja según las 
secciones, niveles y alineaciones determinados en el diseño; posteriormente, 
una vez que el material de las zanjas está debidamente conformado y 
compactado, las cunetas son revestidas; generalmente el revestimiento se hace 
con concreto hidráulico, aunque puede llegar a usarse alguna mezcla de suelo-
cemento. 
 
Imagen 75: Construcción de cuneta. 
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Contracunetas: son zanjas o bordos que se construyen en las laderas 
localizadas aguas arriba de los taludes de los cortes, con el objetivo de 
interceptar el agua que escurre sobre la superficie del terreno natural, 
conduciéndola a una parte baja del terreno, para evitar el saturamiento 
hidráulico de la cuneta y el deslave o erosión del corte. Según se indique en el 
diseño del proyecto, las zanjas pueden estar recubiertas o no y los bordos 
pueden ser de tierra, concreto o suelo-cemento. 
 
 
Imagen 76: Contracunetas sucesivas, construidas en talud de corte. 
 
Canales de encauzamiento. En terrenos planos, donde no existen causes 
definidos, pero sí existen escurrimientos torrenciales, es necesario construir 
canales que intercepten el agua antes de que llegue a la carretera o zona de las 
cimentaciones, y la lleven a algún sitio donde se construya una obra de 
captación para su posterior desalojo, lejos de la obra. Con relación al 
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revestimiento de los canales, éste puede ser elaborado de mampostería, suelo-
cemento, concreto hidráulico, concreto lanzado, concreto asfáltico, especies 
vegetales o mayas vegetales o geosintéticas, a fin de protegerlo de la erosión. 
 
Imagen 77: Canal de encauzamiento, construido en la base de un talud. 
 
Bombeo: es la pendiente transversal que se le proporciona a la corona del 
camino. La pendiente va desde el centro del camino hasta los hombros y sirve 
para dar salida inmediata al agua que cae sobre el pavimento, para evitar 
encharcamientos y que el líquido penetre en las terracerías. 
En las curvas del camino se da una sobreelevación en el hombro externo, a fin 
de dar salida al agua hacia el hombro interno. A esta sobreelevación se le 
conoce como “peralte”. La sobreelevación máxima es de 10 por ciento. El 
peralte ayuda a contrarrestar la fuerza centrífuga en los vehículos. El bombeo y 
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la sobreelevación se dejan al final de las obras de terracería, en el afinamiento 
de éstas, justo antes de empezar a colocar las capas del pavimento. 
 
Imagen 78: Cortes transversales donde se aprecian las pendientes típicas del bombeo. 
 
Alcantarillas: son estructuras que se encuentran alojadas en el cuerpo de las 
terracerías y ayudan a que el agua cruce de un lado al otro del camino, con el 
fin de conducir y desalojar el agua lo más rápidamente posible de las 
hondonadas y partes bajas de terreno. 
Las alcantarillas tienen formas diversas y pueden estar hechas de diversos 






Imagen 79: Perfil de alcantarilla tubular. 
 
A. TUBOS 
Este tipo de alcantarillas pueden estar formadas por tubos de concreto, por 
tubos corrugados de polietileno de alta densidad o por tubos corrugados de 
lámina. En ambos casos se requiere que en la excavación se deje una holgura 
de 50 cm a cada lado de la tubería, para permitir la compactación del material 
de relleno, hasta una profundidad de 15 cm mayor a la de desplante de los 
tubos, para alojar una plantilla que sirva de apoyo; y de ser material suave, 20 
cm adicionales, a fin de formar una capa de cimentación, la compactación del 




Imagen 80: Rellenos de excavación, donde se colocan los tubos. 
 
Las alcantarillas tubulares de concreto son estructuras rígidas, que se 
construyen mediante tubos de concreto con o sin refuerzo, colocados sobre el 
terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de la 
vialidad. Según el terreno donde se construyan, pueden ser en zanja, en zanja 





Imagen 81: Colocación de tubo en obra de drenaje. 
 
B. BÓVEDA 
Las alcantarillas en sección de bóveda son estructuras cuya sección transversal 
está formada por tres partes: el piso, dos paredes laterales y un arco en la parte 
superior. 
Las bóvedas pueden ser construidas con mampostería o con concreto. Lo 
primero que se hace es construir una platilla, como base, para posteriormente 
construir las paredes laterales y por último se construye el techo que en esta 
sección tiene forma de arco. Para construir el arco se requiere utilizar un molde 
de madera sobre el cual se coloca el armado y posteriormente se realiza el 
colado, generalmente con la ayuda de bombas de concreto. En general, a la 
entrada y a la salida de la alcantarilla se colocan aleros, que facilitan el flujo del 
agua; asimismo se construyen dentellones de mampostería, con el fin de evitar 
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la erosión. Se pueden utilizar láminas corrugadas de acero para formar el arco, 
cuando nos encontramos con claros grandes. 
 
Imagen 82: Aspecto general de la colocación de cimbra en la estructura de la bóveda. 
 
C. ALCANTARILLA DE LOSA SOBRE ESTRIBOS 
La losa sobre estribos son estructuras con sección rectangular, que se forman 
con la ayuda de dos muros de mampostería, o concreto armado, sobre los 
cuales se coloca una losa de concreto reforzado; los estribos de mampostería 
pueden ser cimentados con concreto reforzado cuando la resistencia del terreno 
es baja; al igual que en las bóvedas también se colocan aleros y dentellones a 





Imagen 83: Armado del acero de refuerzo en la losa. 
 
Drenaje superficial transversal mayor 
Puentes. El drenaje superficial transversal es una estructura que ayuda a que 
los escurrimientos pasen de un lado a otro de la carretera. En el proyecto de 
construcción del drenaje, se determina realizar un puente en carretera, cuando 
se requieran librar grandes claros; asimismo cuando a su paso se encuentren 
ríos y barrancas o, bien, al cruce con alguna otra vía de comunicación, como 
otra carretera o una vía férrea. 
Existe una gran variedad de puentes, su diseño generalmente depende del tipo 
de suelo, del tamaño del claro; del régimen de corriente, en el caso de los ríos, 
y de los factores económicos. A pesar de la gran variedad de tipos de puentes, 
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los más utilizados en carreteras son los puentes sobre vigas; aunque también 
se pueden encontrar puentes atirantados, entre los más comunes. 
 
Imagen 84: Puente sobre vigas. 
 
 
Imagen 85: Puente atirantado. 
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3.8.2 DRENAJE SUBTERRÁNEO. 
Como se mencionó antes, la construcción de un drenaje subterráneo tiene 
como fin captar y conducir el agua que se filtra bajo la superficie, a fin de evitar 
que ésta cause erosiones que puedan aflojar los taludes. 
Subdrenes: consisten en una red colectora de tuberías perforadas o ranuradas, 
alojadas en zanjas para permitir recolectar el agua subterránea, con objeto de 
controlarla y retirarla, minimizando su efecto negativo en las capas estructurales 
del pavimento o en las zapatas de un edificio; se clasifican en: longitudinales, 
cuando estos se colocan paralelos al eje de la carretera y, transversales, si se 
construyen perpendicularmente o esviajados. 
Para la construcción de los subdrenes generalmente se utilizan tubos de 
concreto o pvc perforados, que se alojan en las zanjas que se rellenan con 
material permeable como la grava-arena, en su defecto, con fragmentos de roca 
no mayores de 15 cm. 
Geodrenes: son sistemas de subdrenaje que utilizan geotextiles como filtro para 
dejar pasar el agua y evitar la migración de finos, minimizando su efecto 
negativo en la capas estructurales del pavimento o cimentaciones de un edificio; 
su objetivo es permitir la salida del agua para abatir el nivel freático y prevenir la 




























 La labor realizada por La supervisión es sumamente importante, por ello 
se deben consultar detenidamente todos los documentos relacionados 
con el proyecto que se va a supervisar. 
 Es Imprescindible monitorear una a una las actividades del Contratista, 
de modo que se cumplan las especificaciones técnicas y contractuales 
establecidas. 
 No existe una técnica única, relacionada con el proceso de obras de 
terracería. En este trabajo de investigación se menciona la técnica más 
utilizada, por su simpleza. Para proyectos de mayor complejidad se 
deberá diseñar una técnica apropiada, de acuerdo a las exigencias del 
entorno. 
 La bibliografía relacionada con la construcción de obras de terracería es 
escasa y el tema se aborda de manera muy general, en ella, no se 
describen ni ejemplifican claramente los procedimientos constructivos 
que se emplean en dicha actividad. 
 En las normativas técnicas (como la AASHTO y ASTM) se pueden 
encontrar descripciones precisas acerca de los ensayos de laboratorio y 
campo para el control de materiales, en la construcción; pero no se 
describen los procedimientos constructivos de terracerías, de modo que 
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se puedan utilizar como una guía de trabajo; además, es indispensable 
estar relacionado con el tema previamente para poder interpretar dicha 
normativa, ya que se hace uso frecuente de términos técnicos. 
 Ilustrar los procedimientos utilizados en la construcción de terracerías, 
con imágenes de proyectos reales, ayuda a una comprensión más clara 
y precisa de cada una de las actividades a realizar en dichas obras. 
 Es importante tener en cuenta que todas las actividades que se 
realizarán en la construcción de terracerías, siempre deben realizarse 
tomando en cuenta las leyes y normativa vigentes en el lugar. 
 Los temas de Supervisión y Terracerías, se abordaron en base a los 
modelos más frecuentemente observados en campo. Dichos temas 
contiene en sí la esencia de este trabajo de investigación; sin embargo 
es importante aclarar que, a pesar de que se trató de describirlos y 
desarrollarlos lo más extensamente posible, solo se tomaron en cuenta 
los procedimientos más empleados, sin profundizar tanto en los detalles, 
ya que existe una gran variedad de técnicas, que para describirlas con 
precisión, serían necesario un documento en específico para cada una 
de ellas. 
 Las obras de drenaje se abordaron de forma más general, siempre 
tratando de ser lo más descriptivos posible, en función de los objetivos 
que nos planteamos; sin embargo aunque no se profundizó en ellos, se 
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plantea la necesidad de realizar trabajos escritos específicos para 
profundizar en cada uno de los temas.  
 En el desarrollo del presente trabajo de investigación se pone en 
evidencia la importancia de contar con documentos que aborden cada 
uno de los temas acerca de los procedimientos constructivos, de forma 















 Al iniciar los servicios de La Supervisión, estudiar a detalle el proyecto a 
desarrollar y recopilar toda la información necesaria para la correcta 
ejecución del mismo. 
 Contar con la normativa más actualizada para verificar la correcta 
aplicación de las especificaciones que rigen cada una de las actividades 
a realizar. 
 Llevar un control, por escrito, de las actividades realizadas; con las 
firmas respectivas de las personas responsables. Esto propicia que haya 
más cuidado, en la realización de cada actividad, por parte de las 
personas encargadas de la ejecución de la obra. 
 Después de observar, cuidadosamente, las condiciones del sitio de la 
obra; verificar que, cuando el Contratista elija la maquinaria, esta sea 
idónea y que los diseños de mezclas de materiales (suelo natural, suelo-
cemento y lodocreto) sean los que mejor se ajusten a la ejecución de 
cada actividad. 
 Estudiar los diversos ensayos a realizar, a los materiales que se 
utilizarán en la construcción de las obras de terracería, para saber 
interpretar los resultados que se obtienen de estos. Con ello se estará en 
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la condición de garantizar que las diferentes etapas de la construcción de 
terracerías se han ejecutado con la precisión técnica requerida. 
 Verificar que el trazo topográfico sea realizado por personal experto en el 
tema, ya que un error de planimetría o altimetría sería muy difícil (y a 
veces imposible) de corregir cuando la obra ya está muy avanzada o 
incluso terminada. 
 Constatar que la maquinaria asignada al proyecto esté funcionando 
correctamente, de no ser así, la continua suspensión de labores debido 
al mantenimiento de dicha maquinaria podría generar retrasos 
considerables en la ejecución de cada actividad y con ello, de la obra en 
general. 
 En muchos proyectos de construcción se acostumbra contratar al 
personal sin confirmar su competencia; por ello se hace necesario 
verificar que el personal técnico que labora en la obra, cuente con los 
conocimientos y destreza que exige cada una de las actividades a 
realizar. 
 Construir, oportunamente, las obras de drenaje que el proyecto requiere; 
para evitar que las inundaciones dañen las cimentaciones y demás obras 
de terracería ejecutadas. Las obras de drenaje también ayudan a 






ENSAYO DE DENSIDAD- MÉTODO, CONO Y ARENA. 
NORMAS:  
ASTM D-1556    Y   AASHTO T-191  
GENERALIDADES  
El método de compactación permite determinar la relación entre la humedad y 
el peso unitario seco de los suelos y cuyas condiciones deben ser adoptadas en 
el momento de llevar a cabo las estructuras de suelos. La determinación de la 
densidad seca in-situ, realizada por el método de cono y arena, se lleva a cabo 
para verificar que las condiciones de compactación que se han fijado como 
optimas, se estén cumpliendo en el terreno. Si bien existen otros métodos para 
lograr tal fin como el balón de densidad o el método nuclear, el método más 
usado es el de cono y arena.  
Como bien se conoce, el método se realiza en campo mediante una pequeña 
perforación de forma cilíndrica y cuya exactitud y dimensiones exactas 
dependen en gran medida del tipo de material. Gracias a la utilización del cono 
y arena, se puede conocer el volumen de dicha perforación y junto con el peso 
húmedo del material extraído es posible conocer la densidad húmeda del 
material. De esta manera y conociendo el contenido de humedad del material 
se puede determinar el valor de su densidad seca.  
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Los usos más comunes del método cono y arena son obras de construcción de 
terraplenes de tierra, rellenos de carretera y estructuras de relleno en zapatas 
para edificios.  
OBJETIVO  
Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los 
cuales se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:  
- Contenido de Humedad de la muestra  
- Densidad seca in-situ  
- Porcentaje de compactación  
PROCEDIMIENTO 
El procedimiento para la determinación de la densidad de un suelo por el 
método cono y arena se lleva a cabo en dos etapas: campo y laboratorio. Del 
cuidado, la precisión y la técnica con la que se lleven a cabo cada una de ellas 
dependerá el resultado final del ensayo.  
Procedimiento en campo:  
- Es importante aclarar que una vez se esté en campo y el aparato de cono y 
arena este lleno hasta la válvula, el operario debe conocer este peso, el cual 
debió ser tomado previamente en el laboratorio.  
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- Determinar la zona específica donde se va a realizar el ensayo y preparar la 
superficie para que presente una condición plana y pueda hacer juego de la 
manera más precisa con la placa de base. Se debe tener especial cuidado en 
no cambiar las condiciones de la estructura de suelo en el momento de buscar 
que su superficie quede plana.  
- Una vez se tenga una superficie plana se coloca la base metálica sobre el 
suelo y se verifica lo siguiente:  
con el suelo, para evitar el flujo de arena por debajo de la placa.  
esto cuando sea necesario se colocaran clavos en los extremos de la base 
metálica que impidan su movimiento.  
- Haciendo uso del cincel y el martillo se lleva a cabo la excavación. A medida 
que se realiza la excavación, el material resultante se deposita en un recipiente 
o bolsa hermética que garantice que se conservara su humedad natural. Es 
importante que las paredes de la excavación no presenten irregularidades 




Imagen 86: Muestra del agujero resultante después de la excavación. 
 
A continuación, teniendo la válvula cerrada, se voltea boca-abajo el aparato 
cono y arena sobre la base metálica y se abre la válvula dejando fluir libremente 
la arena hasta que pare. Se cierra la válvula y se retira el aparato cono y arena.  
 
 




Se registra el peso del aparato cono y arena después de dejar fluir hasta parar y 
el peso del material excavado. Es necesario conocer el peso inicial del 
recipiente donde este va a ser almacenado.  
 
Procedimiento de Laboratorio  
- Una vez se hayan terminado las labores de campo, se procede en el 
laboratorio, a determinar el contenido de humedad del suelo resultante de la 
excavación.  
 
Imagen 88: toma del peso húmedo y seco de la muestra extraída en la excavación. 
 
CÁLCULOS  
- Volumen de excavación:             𝑉𝑒= (𝑀𝑜−𝑀1−𝐶𝑐)/𝜌      
Dónde:  
Ve: Volumen de la excavación      Mo: Peso inicial de aparato cono y arena lleno  
M1: Peso de aparato cono y arena después de dejar fluir hasta parar  
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Cc: Constante del cono                          Ρ (letra griega ro): Densidad de la arena  
- Contenido de humedad del suelo:           W (%) = [(Wh−Ws)/ (Ws−Wr)] ∗100  
Dónde:  
W (%): Porcentaje de humedad del suelo  
Wh: Peso húmedo de la muestra para humedad + recipiente  
Ws: Peso seco demuestra para humedad + recipiente  
Wr: Peso del recipiente  
- Masa Seca del Suelo:           𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜= (𝑊ℎ)/ (1+𝑤)  
Dónde:  
Wseco: peso seco del suelo de excavación  
Wh: peso húmedo del suelo de excavación                 w: Contenido de humedad  
 
- Densidad Seca In-Situ:           𝜌=(𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜)/𝑉𝑒  
Dónde:  
ρ: Densidad seca in-situ                    Wseco: Peso seco del suelo de excavación  
Ve: Volumen de la excavación  
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- Porcentaje de Compactación:           % 𝐶= [(𝜌/𝜌𝑚𝑎𝑥)] ∗100  
Dónde:    %C: Porcentaje de compactación                    ρ: Densidad Seca in-situ  
ρmax: Densidad Seca máxima en laboratorio 
EQUIPO 
 
1.- Recipiente de arena                              2.- Válvula de paso 
3.- Embudo                                                 4.-Placa base 
5.- Martillo                                                   6.- Cincel y espátula 
7.- Brocha de cerdas finas                          8.- Cinta métrica 
9.- Cápsula para humedad 
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ENSAYO DE DENSIDAD- MÉTODO, DENSÍMETRO NUCLEAR. 
NORMAS:  
AASHTO T-310   Y   ASTM D-2922 
GENERALIDADES 
El método del densímetro nuclear es un método preciso, rápido y eficaz. El 
proceso se realiza por medio de un aparato electrónico, el cual es capaz de 
medir directamente en el sitio la densidad y humedad del suelo, agregados y 
asfaltos; por medio de la atenuación de radiaciones gamma donde la fuente y el 
detector permanecen en la superficie; o la fuente o el detector es colocado a 
una profundidad conocida aproximadamente 300 mm (12”), mientras el detector 
o fuente permanece en la superficie dependiendo del método de ejecución. 
La determinación de la densidad en la masa por unidad de volumen del material 
bajo ensayo es calculada por medio de la comparación de la tasa detectada de 
radiación gamma con información calibrada establecida anteriormente. 
El método se basa en que la cantidad de electrones presente por unidad de 
volumen en el suelo es proporcional a la densidad del mismo. Por lo tanto se 
puede correlacionar el número de rayos gamma dispersos con el número de 
rayos detectados por unidad de tiempo, el cual es inversamente proporcional a 
la densidad húmeda del material. La lectura de la intensidad de la radiación es 
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convertida a medida de densidad húmeda por medio de curvas de calibración 
del mismo equipo con que se realizó el ensayo. 
El método del densímetro nuclear también cubre la determinación del contenido 
de humedad del suelo y agregados por medio de la termalización o por medio 
de alentar los neutrones rápidos donde la fuente de neutrones y el detector 
termal neutrón, ambos permanecen en la superficie. El contenido de agua en 
masa por unidad de volumen del material se determina comparando la tasa de 
detección de la termalización o el alentar los neutrones con la información 
calibrada establecida anteriormente.   
OBJETIVO  
Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los 
cuales se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos:  
- Contenido de Humedad de la muestra  
- Densidad seca in-situ  
- Porcentaje de compactación  
PROCEDIMIENTO 
Para la aplicación y ejecución de este método se siguen los siguientes pasos: 
- Se selecciona la ubicación; si el densímetro se encuentra en una 
distancia menor de 250 mm (10”) de cualquier proyección vertical que 
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pueda influir en el resultado como una zanja o una tubería, se debe 
seguir el proceso de corrección de fábrica para el equipo. 
- Se remueve todo el material disperso o que puede interferir con el 
ensayo. Se remueve el material hasta llegar al material que 
verdaderamente representa una muestra valida de la zona. 
- Se debe aplanar así como raspar el suelo para llegar a una superficie 
horizontal lisa y obtener el máximo contacto entre el densímetro y el 
material a ser ensayado. La colocación del densímetro en la superficie 
del material a ser ensayado es crucial para el éxito de la determinación 
de densidad utilizando el tipo de medición de retro-dispersión. La 
condición óptima en todos los casos es el contacto total entre la 
superficie inferior del densímetro y la superficie del material que se 
ensaya. 
 
Existen 3 principales métodos de medición no destructivos para la 
determinación de la densidad por medio del densímetro nuclear, los cuales se 
presentan a continuación: 
Retro-dispersión. La medición no destructiva de la densidad por la retro-
dispersión, es una medición rápida y eficaz, se basa en que las emisiones 
gamma y los detectores permanecen dentro del densímetro, que se coloca lo 
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más pegado posible sobre la superficie de una muestra valida de 
representación del material de ensayo. 
Las emisiones gamma penetran el material a ser ensayado, las cuales a su vez 
son recibidas por los detectores los cuales las cuantifican. El método de 
retrodispersión es usado principalmente en capas delgadas asfálticas y capas 
delgadas de concreto hidráulico, en la siguiente figura se representa como se 
transmiten las emisiones gamma por este método. 
 
Imagen 89: Determinación de la densidad por retro-dispersión. 
 
Transmisión directa. El método de medición de transmisión directa es el más 
riesgoso debido a que la fuente radiactiva sale del aparato. Mediante una varilla 
de perforación se realiza un orificio de acceso de una profundidad y alineación 
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tal que se asegure que la inserción de la fuente gamma no se ladee con 
respecto al plano del área preparada para el ensayo. La profundidad del orificio 
debe ser mayor que la profundidad de donde se colocará la fuente. 
De este modo las emisiones gamma se transmiten a través del material de 
ensayo hacia los detectores dentro del densímetro. El método minimiza la 
incertidumbre causada por las superficies rugosas y la composición química del 
material, logrando así un alto grado de exactitud. La transmisión directa es 
utilizada para la supervisión de capas de espesor medio a grueso de suelos, 
agregados, capas asfálticas y losas de concreto. Para la correcta ejecución de 
la medición se toman en cuenta las siguientes consideraciones específicas que 
optimizan la utilización del método y aseguran la exactitud de los resultados: 
- Se coloca el densímetro en la superficie del suelo, cuidadosamente se 
alinea de manera que la sonda este directamente sobre el orificio 
preformado. Posteriormente se inserta la sonda en el orificio. 
- El densímetro se debe asentar firmemente rotándolo sobre la sonda. 
Cuidadosamente se jala el densímetro en la dirección que traerá el lado 
de la sonda en contra del lado del agujero que está más cerca de la 
localidad del detector (fuente). 




- Posteriormente se realizan y guardan uno o más lecturas del periodo 
normal de medición. 
- Por último se determina la tasa de la lectura de la cuenta estándar. De 
esta tasa y la apropiada calibración y ajustes de datos, se determina la 
densidad de campo. 
 
A continuación se presenta una ejemplificación de cómo se transmiten las 
emisiones gamma por el método de transmisión directa. 
 
 




Colchón de aire. El método de colchón de aire es diferente respecto de los 
otros métodos debido a que en este caso el densímetro nuclear no tiene un 
contacto directo con la superficie del suelo a ensayar, este es colocado sobre 
unos soportes los cuales crean un espacio vacío, es decir, el colchón de aire. 
Este método requiere además de la toma de una o más lecturas en la posición 
de retrodispersión para la comprobación de las mediciones, lo cual lo hace un 
método poco eficiente y bastante lento. Se muestra en la siguiente figura, como 
se coloca el aparato y la dirección de las emisiones gamma. 
 
Imagen 91: Determinación de la densidad mediante colchón de aire. 
 
Humedad. Para el caso de la determinación de la humedad del suelo por medio 
del método no destructivo del densímetro nuclear, la fuente de neutrones y el 
detector deben de estar dentro del densímetro y sobre la superficie del suelo de 
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ensayo. Las emisiones de neutrones a alta velocidad se introducen en la capa 
de material evaluada y se detienen parcialmente por colisiones contra los 
átomos de hidrógeno dentro del material, el detector de helio dentro del 
densímetro determina la cantidad de neutrones termalizados, que se 
correlaciona directamente con la cantidad de humedad en el material. 
 
Imagen 92: Determinación de la humedad del suelo. 
 
EQUIPO 
Es un equipo que se basa en la emisión de rayos gamma mediante fuentes de 
elementos radioactivos, existen distintos modelos a elección, a continuación se 
presentan los elementos de un modelo estándar. 
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Imagen 93: Densímetro nuclear estándar. 
 
Es un instrumento de conteo electrónico, capaz de ser colocado en la superficie 




- Una fuente sellada de alta radiación de energía gamma la cual puede 
ser cesio o radio. 
- Detector Gamma: cualquier tipo de detector gamma como pueden ser 
los tubos Geiger-Mueller. 
- Bloque de referencia estándar: un bloque de material utilizado para el 
chequeo de la operación del densímetro y para establecer condiciones 
para una referencia de reproducción del ensayo. 
- Aparato de preparación del sitio: un plato, regla o cualquier instrumento 
de nivelación adecuado el cual puede ser usado para aplanar el sitio del 
ensayo, y en el método de transmisión directa, guiar la unidad de 
perforación para preparar el agujero perpendicular. 
- Varilla guía de perforación: es una varilla de un diámetro mayor a la 
carilla del instrumento para la medición de transmisión directa, utilizada 
para preparar un agujero en el material bajo ensayo. 
- Extractor de la varilla de perforación: es una herramienta que se utiliza 
para remover la varilla guía de perforación en una dirección vertical para 
que la varilla no dañe el agujero durante la extracción. 
- Dos cargadores adaptadores: es un adaptador para CC (12VCC) y el 
otro para CA (115/230 VCA 50/60 Hz.). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 
Conjunto de acciones de planeación, organización y CONTROL tendientes a 
asegurar la CALIDAD de la OBRA en todos sus aspectos; incluyendo el 
CONTROL DE CALIDAD, pero pone énfasis en las acciones preventivas; es 
responsabilidad, primariamente del CONSTRUCTOR. 
BITÁCORA DE OBRA. 
Libro oficial y legal que servirá como instrumento de comunicación entre el 
Supervisor y el Contratista, en el cual se asentarán los hechos y asuntos 
sobresalientes que en alguna forma afecten al proyecto en la misma ejecución 
de la obra. 
CALIDAD. 
Cumplimiento cabal de NORMAS y requisitos preestablecidos. 
CLIENTE. 
Persona física o moral, EMPRESA, DEPENDENCIA o ENTIDAD, que 





CONCEPTO DE TRABAJO. 
Descripción del Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las 
normas y especificaciones respectivas, integran cada una de las partes en que 
se divide convencionalmente una obra con fines de medición y pago. 
CONTRATISTA. 
Persona física o moral responsable de la ejecución de la obra, de acuerdo a las 
disposiciones contractuales establecidas por el Cliente. 
CONTROL DE CALIDAD. 
Acciones programadas y sistemáticas de control de materiales, herramientas, 
equipos, procesos constructivos o de manufacturas y calificación de personal, 
que el Contratista lleva a cabo, para un laboratorio a fin de verificar y garantizar 
el cumplimiento de la calidad pactada contractualmente, con apoyo en los 
servicios de su propio laboratorio de pruebas o en el de sus proveedores. 
DISEÑADOR O PROYECTISTA. 
Consultor que mediante contrato asume la responsabilidad de realizar el diseño 
de una OBRA, o de parte de ella, expresado en planos ESPECIFICACIONES y 






Documento (o proceso de formulación del mismo) en que se valuará los 
trabajos ejecutados en determinado período, aplicando los precios unitarios de 
los conceptos de trabajo pactado durante dicho período o el porcentaje del 
precio alzado pactado correspondientemente al avance de cada unidad de obra 
o de la obra. Por extensión, el documento en el que se consigan las valuaciones 
antes mencionadas para efecto de pago. 
FINIQUITO. 
Recepción de la obra contratada y presentación de la documentación requerida 
por el Cliente. 
INFORME DE OBRA. 
Documento que contendrá la información necesaria para comunicar al Cliente el 
estado que guardan los trabajos, así como las situaciones que se hubieren 
presentado o se presuma que se presentarán durante el desarrollo de los 
mismos, y las alternativas de solución a problemas específicos. 
LABORATORIO. 
Organismo auxiliar de la Supervisión que se encargará de verificar, analizar y 
calificar, antes de la ejecución de una obra, durante su ejecución o al finalizar 
ésta, encargado de realizar, en condiciones normalizadas, las PRUEBAS de 
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materiales naturales o elaborados en fábrica o en OBRA, y de elementos de 
ésta, a fin de verificar su comportamiento y su apego a las NORMAS y 
ESPECIFICACIONES del proyecto. 
LA SUPERVISION DE OBRA. 
Persona física o moral contratada por el Cliente, para efectuar la verificación 
técnica, control y revisión de la ejecución de la obra, con apego al proyecto, en 
sus aspectos de calidad, presupuestario, programación y seguridad. 
MUESTREO. 
Obtención de muestras de algún material, de acuerdo con el procedimiento 
estipulado en las NORMAS o ESPECIFICACIONES. 
NORMAS DE SUPERVISION. 
Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por la 
Supervisión y por el Cliente, que deben aplicarse a la realización de actividades 
de verificación técnica, control y revisión de la ejecución de la obra. 
PROGRAMA. 
Documento en que se establece el orden y los plazos de ejecución de las 
diversas fases y conceptos en que se divide convencionalmente un servicio, 





Conjunto organizado de actividades y de los recursos humanos y materiales 
con que se llevan a cabo, orientados a metas pre-establecidas de CALIDAD, 
TIEMPO y COSTO; incluyendo el DISEÑO, la CONSTRUCCIÓN y la puesta en 
servicio de las instalaciones. 
RESIDENTE DE OBRA. 
Personaje que, en el lugar de la OBRA, representa directamente al 
PROPIETARIO ante el CONSTRUCTOR, el (los) CONSULTOR (ES) y terceros, 
en asuntos relacionados con la ejecución de la OBRA: puede ser empleado del 
PROPIETARIO o un CONSULTOR independiente. 
SUB-CONTRATISTA. 
Persona física o moral responsable de la ejecución de alguna parte de la obra, 
o la totalidad de la misma, de acuerdo con un contrato celebrado comúnmente 
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